

DODATOK č. 13

k Zmluve o dielo č. **43/1999**, zo dňa 24.6.1999, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie **Veľké Rovné**, obec Veľké Rovné, okres Bytča

V súlade s bodom 7.3. článku VII. a bodom 11.4. článku XI. v znení Dodatku č. 12 tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku **III. VYKONANIE DIELA:**

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v týchto etapách a termínoch:

I.3. pod etapa - v termíne do: **01.06.2010**,

III. etapa - v termíne do: **15.12.2010**,

IV. etapa - v termíne do: **30.07.2011**.

V článku **VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN:**

6.1. Zhotoviteľ je povinný:

6.1.6. vyzvať správny orgán na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.

V článku **VII. PORUŠENIE ZMLUVNÝCH POVINNOSTÍ A SANKCIE ZA ICH PORUŠENIE:**

7.3. V prípade, že dielo alebo jeho časť nebude možné vypracovať alebo odovzdať v termínoch dohodnutých v článku III. tejto zmluvy, je možné lehotu primerane predĺžiť po posúdení dôvodov objednávateľom. O predĺžení lehoty na plnenie uzavrujú účastníci zmluvy dodatok k zmluve. Termín ukončenia I.3. pod etapy diela stanovený v článku III. tohto dodatku je konečný.

Zdôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 13:

Zhotoviteľ diela ROEP po dohode so Správou katastra Bytča požiadal Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínu ukončenia a odovzdania I.3. pod etapy, III. etapy a IV. etapy diela z dôvodu zapracovania veľkého množstva údajov o vlastníkoch a vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam. Katastrálny úrad súhlasil so zmenou termínov s tým, že termín ukončenia I.3. pod etapy je záväzný a nebude sa meniť.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 31.08.2009



objednávateľ

V Žiline, dňa 31.08.2009

GEODÉZIA
Žilina a.s.

zhotoviteľ