

DODATOK č. 12

k Zmluve o dielo č. 61/1999, zo dňa 25.06.1999, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Kunerad**, obec Kunerad, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:


V článku III. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **25.11.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
II. etapa: v termíne do 25.11.2008.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline, dňa 30.10.2008




objednávateľ

V Žiline, dňa 30.10.2008

AGROPROJEKT spol. s r. o.
Bytčická cesta 32
010 96 ŽILINA


zhotoviteľ