

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. 3/2007

je uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Trnave
Sídlo: Dolné Bašty č. 2
917 01 Trnava
V zastúpení: Ing. Bibiana Polková, prednostka Krajského lesného úradu
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy:
- zmluvné a
a technické otázky: Ing. Bibiana Polková
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČ DPH: nie je platca DPH
DIČ: 2021775547
IČO: 37847538

Zhotoviteľ: LH Projekt – SK, s.r.o.
Sídlo: 8. mája 4387/15
921 01 Piešťany
V zastúpení: Ing. Ivan Greguš – konateľ
Osoby oprávnené konať vo veci plnenia tejto zmluvy:
- zmluvné a
technické otázky: Ing. Ivan Greguš
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 4003817698/7500
IČ DPH: SK 2022215140
DIČ: 2022215140
IČO: 36615919

Zmluva o dielo č. 3/2007 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená dňa 10.1.2007. Jej predmetom je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení podľa čl. 2 ods. 1 zmluvy na **Lesnom celku Mesto Skalica**.

V súlade s čl. 10 ods. 2 a v súlade s čl. 5 ods. 3 písm. c) zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 1, ktorým sa mení príloha č. 1 zmluvy.

Mení sa obsah III. a IV. etapy v prílohe č. 1. zmluvy „Etapy vyhotovovania lesného hospodárskeho plánu (LHP)“.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo č. 3/2007 zo dňa 10.1.2007.

Zmluvné strany po prečítaní dodatku zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.


Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia nadobudne zhotoviteľ a dve vyhotovenia nadobudne objednávateľ.

V Piešťanoch, dňa 18.9.2007

V Trnave, dňa 10.10.2007

LH Projekt - SK, s.r.o.
8.mája 4387 / 15, 921 01 Piešťany
IČO: 36 615 919 ; DIČ: 2022215140

Ⓢ



.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Ivan Greguš
konateľ spoločnosti



.....
Za objednávateľa:
Ing. Polková Bibiana
prednostka Krajského lesného úradu

**ETAPY VYHOTOVOVANIA
lesného hospodárskeho plánu (LHP)**

P. č.	Fakturačný celok	cena	termín
-------	------------------	------	--------

I. etapa – prípravné práce

Cena: 20%

Termín: do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy

**II. etapa – rozpracovanie LHP – príprava, vykonanie a ukončenie vonkajších
taxačných prác – odovzdávané a preberané mesačne, resp. dvojmesačne v priebehu
vonkajších prác (rozdelenie ceny a fakturovanie podľa rozsahu preberaných prác)**

- vykonanie prác podľa platných právnych noriem, predpisov a pracovných postupov HÚL.

Cena: 40%

Termín: podľa dohody

III. etapa – dokončenie obnovy LHP:

- vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP objednávateľovi

Návrh LHP obsahuje:

- opis dielcov a predbežný plán hospodárskych opatrení v digitálnej forme,
- záznam z prerokovania opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení s obhospodarovateľom lesa,
- porovnávací výkaz starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa (ďalej len JPRL),
- provizórnu mapu alebo skenovanú pracovnú mapu,
- hospodárske opatrenia na prvý rok platnosti plánu po jednotlivých dielcoch,
- predbežný návrh ochranných lesov.

Cena: 10%

Termín: najneskôr do 15. 12. 2007

IV. etapa – schválenie LHP krajským lesným úradom a odovzdanie výstupov

- záznam z prerokovania opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení s ostatnými subjektmi dotknutými vyhotovením LHP,
- vyhotovenie lesníckej digitálnej mapy (LDM),
- vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi LHP,
- definitívnu výmery lesného celku, lesov ochranných a lesov osobitného určenia.
- vyhotovenie čistopisu LHP,
- vyhotovenie všeobecnej časti LHP,

- vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy,
- splnenie požiadaviek a pripomienok, po splnení ktorých možno plán predložiť na schválenie,
- kontrola zapisateľnosti údajov číselnej časti LHP do databanky údajov informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „IS HÚL“),
- kontrola prevzateľnosti grafických údajov správcom TŠMD,
- kontrola väzby medzi číselnými a grafickými databázami ako aj mapových stykov so susediacim mapovým dielom,
- schválenie LHP,
- protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP a grafických údajov objednávateľovi a obhospodarovateľom lesa,
- protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky IS HÚL a grafických údajov správcovi TŠMD.

Cena: 30 %

Termín: do 30 dní po nadobudnutí
právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP