

Dodatok č. 2
k zmluve o dielo č. 3/2007

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami

Článok č. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Trnave
Kollárova č. 8
917 01 Trnava

V zastúpení: Ing. Bibiana Polková, prednostka krajského lesného úradu

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné a

technické otázky: Ing. Bibiana Polková

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IČ DPH: SK 2021775547

DIČ: 2021775547

IČO: 37847538

Zhotoviteľ: LH Projekt – SK, s.r.o.

8.mája 4387/15, 921 01 Piešťany

V zastúpení: Ing. Ivan Greguš – konateľ

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné a

technické otázky: Ing. Ivan Greguš

Bankové spojenie: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 4003817698

IČ DPH: SK 2022215140

DIČ: 2022215140

IČO: 36615919

Zmluva o dielo č. 3/2007 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená dňa 10. 1. 2007. Jej predmetom je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení podľa čl. 2 ods. 1 zmluvy na **Lesnom celku Mesto Skalica**.

V súlade s čl. 10 ods. 2 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na vypracovaní tohto Dodatku č. 2 k zmluve o dielo č. 3/2007 zo dňa 10. 1. 2007:

Článok č. 2
Predmet dodatku

1. Predmetom tohto dodatku je úprava ceny uvedenej v čl. 4 ods. 1 Zmluvy o dielo č. 3/2007 podľa definitívnych výmer lesných pozemkov v zmysle čl. 4 ods. 4 zmluvy.
2. Definitívna výmera Lesného celku Mesto Skalica po vykonaní tretej etapy prác je **1 641,04 ha**.

3. Konečná cena za vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu na Lesnom celku Mesto Skalica sa upravuje na **623 595,- Sk**, slovom šesťstodvadsaťtritisíc päťstodeväťdesiatpäť slovenských korún.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 3/2007 v znení dodatku č. 1 sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Článok č. 3 Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 3/2007 zo dňa 10. 1. 2007.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany po prečítaní dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Dodatok je prejavom ich slobodnej vôle a nebol dojednaný v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.
4. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia nadobudne zhotoviteľ a dve vyhotovenia nadobudne objednávateľ.

V Trnave, dňa 3. 3. 2008



Bibiana Polková
.....
Ing. Bibiana Polková
prednostka
za objednávateľa

LH Projekt - SK, s.r.o.
8.mája 4387 / 15, 921 01 Piešťany
IČO: 36 615 919 ; DIČ: 2022215140

Ivan Greguš
.....
Ing. Ivan Greguš
za zhotoviteľa