

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

č. 6/2006

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami:

videnčné číslo u zhotoviteľa: 690/2007

videnčné číslo u objednávateľa:

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Trnave
Sídlo: Dolné Bašty č. 2
917 01 Trnava
V zastúpení: Ing. Polková Bibiana, prednostka Krajského lesného úradu
Osoby oprávnené konať vo veci plnenia tejto zmluvy:
- zmluvné a
- technické otázky: Ing. Polková Bibiana
DIČ: 2021775547
IČO: 37847538
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IČ DPH: nie je platca DPH

Zhotoviteľ: Národné lesnícke centrum (ďalej len „NLC“)
Sídlo: ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
V zastúpení: prof. Ing. Július Novotný, CSc., generálny riaditeľ NLC
Osoby oprávnené konať vo veci plnenia tejto zmluvy:
- zmluvné a
- technické otázky: Ing. Ján Bavlšík, riaditeľ NLC – Lesoprojektu Zvolen
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000241498/8180
IČ DPH: SK 2022091027
DIČ: 2022091027
IČO: 42001315

Zmluva o dielo č. 6/2006 bola medzi zmluvnými stranami uzatvorená dňa 20. 12. 2006. Jej predmetom je vypracovanie a dodanie lesného hospodárskeho plánu v členení podľa čl. 2 ods. 1 zmluvy na **Lesnom celku Holíč – neštátne**.

Vzhľadom na to, že na strane zhotoviteľa dochádza v priebehu platnosti tejto zmluvy k organizačným zmenám, ktoré majú vplyv na plnenie zmluvných záväzkov na strane zhotoviteľa, zmluvné strany sa v súlade s čl. 10 ods. 2. a v súlade s čl. 5 ods. 3 písm. c) zmluvy dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 1, ktorým sa mení čl. 5 ods. 1 písm. a) a príloha č. 1 zmluvy takto:

Článok 5.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ je povinný:

- a) vyhotoviť LHP podľa špecifikácií uvedených v čl. 2 tejto zmluvy v dohodnutom termíne a to aj subdodávateľsky, pracovníkmi s potrebnou kvalifikáciou, spôsobom určeným v čl. 3 zmluvy.

Mení sa obsah III. a IV. etapy v prílohe č. 1. zmluvy „Etapy vyhotovovania lesného hospodárskeho plánu (LHP)“.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou vyššie uvedenej zmluvy o dielo č. 6/2006 zo dňa 20. 12. 2006.

Zmluvné strany po prečítaní dodatku zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia nadobudne zhotoviteľ a dve vyhotovenia nadobudne objednávateľ.

Vo Zvolene, dňa 22. 10. 2006

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22 (49)
960 92 Zvolen
IČO: 42 001 316
DIČ: 2022091027

.....
Za zhotoviteľa:
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ
NLC



V Trnave, dňa 16. 10. 2006

.....
Za objednávateľa:
Ing. Polková Bibiana
prednostka
Krajského lesného úradu

ETAPY VYHOTOVOVANIA lesného hospodárskeho plánu (LHP)

P. č.	Fakturačný celok	cena	termín
-------	------------------	------	--------

I. etapa – prípravné práce

Cena: 20%

Termín: do 30 dní odo dňa podpísania zmluvy

II. etapa – rozpracovanie LHP – príprava, vykonanie a ukončenie vonkajších taxačných prác – odovzdávané a preberané mesačne, resp. dvojmesačne v priebehu vonkajších prác (rozdelenie ceny a fakturovanie podľa rozsahu preberaných prác)

- vykonanie prác podľa platných právnych noriem, predpisov a pracovných postupov HÚL.

Cena: 40%

Termín: podľa dohody

III. etapa – dokončenie obnovy LHP

- vyhotovenie a odovzdanie návrhu LHP objednávateľovi

Návrh LHP obsahuje:

- opis dielcov a predbežný plán hospodárskych opatrení v digitálnej forme,
- záznam z prerokovania opisu dielcov a plánu hospodárskych opatrení s obhospodarovateľom lesa,
- porovnávací výkaz starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa (ďalej len JPRL),
- provízornu mapu alebo skenovanú pracovnú mapu,
- hospodárske opatrenia na prvý rok platnosti plánu po jednotlivých dielcoch.
- predbežný návrh ochranných lesov

Cena: 10%

Termín: najneskôr do 15. 12. 2007

IV. etapa – odovzdanie LHP krajskému lesnému úradu

- vyhotovenie lesníckej digitálnej mapy (LDM).
- vyhotovenie tabuľky plochovej a prepojenie s údajmi LHP,
- definitívnu výmery lesného celku, lesov ochranných a lesov osobitného určenia.
- vyhotovenie čistopisu LHP,
- vyhotovenie všeobecnej časti LHP,
- vyhotovenie kartografického originálu porastovej mapy,

- predloženie definitívneho návrhu plánu na schválenie po odstránení nedostatkov zabraňujúcich jeho schváleniu.

Cena: 10%

Termín: najneskôr do 28. 2. 2008

V. etapa – schválenie LHP krajským lesným úradom a odovzdanie výstupov

- kontrola zapisateľnosti údajov číselnej časti LHP do databanky údajov informačného systému hospodárskej úpravy lesov (ďalej len „IS HÚL“),
- kontrola prevzateľnosti grafických údajov správcom TŠMD,
- kontrola väzby medzi číselnými a grafickými databázami ako aj mapových stykov so susediacim mapovým dielom,
- schválenie LHP,
- protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP a grafických údajov objednávateľovi a obhospodarovateľom lesa,
- protokolárne odovzdanie požadovaných databáz údajov LHP na zápis do databanky IS HÚL a grafických údajov správcovi TŠMD.

Cena: 20 %

Termín: do 60 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o schválení LHP