

**Dodatok č. 1**  
**zmluvy o dielo č. A/2006/178/FA04/110**

**Článok 1.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici  
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

**V zastúpení: Ing. František Šagát, prednosta**

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. František Šagát

- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000123635/8180

IČO: 37949527

**Zhotoviteľ:** Národné lesnícke centrum (NLC)

ul. T. G. Masaryka 22

960 92 Zvolen

**V zastúpení:**

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: **prof. Ing. Július Novotný, CSc.,**

generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra

- technické otázky: Ing. Ján Bavlík, riaditeľ NLC - Lesoprojektu Zvolen

Ing. Ľubomír Tanečka, vedúci pobočky Zvolen, NLC – Lesoprojektu Zvolen

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000241498/8180

IČ DPH: SK 2022091027

DIČ: 2022091027

IČO: 42001315

sa dohodli na tomto dodatku číslo 1 k Zmluve o dielo č. A/2006/178/FA04/110, uzavretej dňa 23. 03. 2006 na vyhotovenie LHP pre lesný celok **Radzovce**.

**Článok 2.**  
**Predmet dodatku zmluvy**

1. Predmetom dodatku je zmena termínu uvedeného v prílohe číslo 1 tejto zmluvy. V I. etape – prípravné práce sa mení termín fakturácie na „po dodaní správy o doterajšom hospodárení“. Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V *Ban. Bystrica*, dňa: *9.5. 2006*

Vo Zvolene, dňa: 05. 05. 2006

.....  
za objednávateľa

**Krajský lesný úrad**  
v Banskej Bystrici  
Nám. Ľ. Štúra 1  
975 41 Banská Bystrica

-2-

.....  
za zhotoviteľa

prof. Ing. Július Novotný, CSc.  
generálny riaditeľ  
Národného lesníckeho centra

**NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM**

T. G. Masaryka 22 (65)  
960 92 Zvolen  
IČO: 42 001 315  
DIČ: 2022091027