

Dodatok č. 4
k zmluve o dielo č. A/2006/180/FA04/110

Článok 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ : Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici
Námestie E.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

V zastúpení : Ing. Jozef Pliešтик, prednosta

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy:

- zmluvné otázky: Ing. Jozef Pliešтик

- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu : 7000123635/8180

IČO : 37949527

Zhotoviteľ : Národné lesnícke centrum /NLC/, ul. T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen

V zastúpení : prof. Ing. Július Novotný, CSc., generálny riaditeľ NLC

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy :

- Ing. Ján Bavlšik, riaditeľ NLC – Lesoprojekt Zvolen

- Ing. Ľuboš Žabka, vedúci pobočky ZÁPAD, NLC - Lesoprojekt Zvolen

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu : 7000241498/8180

IČO : 42001315

DIČ : 2022091027

sa dohodli na tomto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. A/2006/180/FA04/110 uzavretej dňa 23. 03. 2006 a dodatku č.1,2,3 k tejto zmluve o dielo na vyhotovenie LHP pre lesný celok **Juhászfarma**.

Článok 2.
Predmet dodatku zmluvy

1. Predmetom dodatku sú články 2 a 4., v článku 2 druhá veta, ktorá sa mení nasledovne:
na celkovej definitívnej výmere na **256,63 ha** lesných pozemkov, a v článku 4,
Cena LHP zmluvy o dielo druhá veta, ktorá sa mení nasledovne :
Cena predstavuje čiastku v hodnote **109 324,- Sk s DPH**, slovom :
jedenstodevät' tisíc tristodvadsať štyri slovenských korún s DPH,
Ostatné časti predmetnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.

3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 27.9.2007.....

Vo Zvolene, dňa

Krajský lesný úrad
v Banskej Bystrici
Nám. E. Štúra 1
974 01 Banská Bystrica

za objednávateľa

Ing. Jozef Pliešтик
prednosta KLÚ Banská Bystrica

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

T. G. Masaryka 22

za zhotoviteľa

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ NLC

Pliešтик