

**Dodatok č. 1**  
**zmluvy o dielo č. A/2006/192/FA04/110**

**Článok 1.**  
**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici  
Námestie L. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

**V zastúpení: Ing. František Šagát, prednosta**  
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. František Šagát  
- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000123635/8180  
IČO: 37949527

**Zhotoviteľ:** Národné lesnícke centrum (NLC)

ul. T. G. Masaryka 22  
960 92 Zvolen

**V zastúpení:**  
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: **prof. Ing. Július Novotný, CSc.,**  
generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra  
- technické otázky: Ing. Ján Bavlšík, riaditeľ NLC - Lesoprojektu Zvolen  
Ing. Lubomír Tanečka, vedúci pobočky Zvolen, NLC – Lesoprojektu Zvolen

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  
Číslo účtu: 7000241498/8180  
IČ DPH: SK 2022091027  
DIČ: 2022091027  
IČO: 42001315

sa dohodli na tomto dodatku číslo 1 k Zmluve o dielo č. A/2006/192/FA04/110, uzavretej dňa 23. 03. 2006 na vyhotovenie LHP pre lesný celok **Sása**.

**Článok 2.**  
**Predmet dodatku zmluvy**

1. Predmetom dodatku je zmena termínu uvedeného v prílohe číslo 1 tejto zmluvy. V I. etape – prípravné práce sa mení termín fakturácie na „po dodaní správy o doterajšom hospodárení“.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Banská Bystrica, dňa: 05. 05. 2006

.....  
za objednávateľa

Krajský lesný úrad  
v Banskej Bystrici  
Nám. L. Štúra 1  
975 41 Banská Bystrica

-2-

Vo Zvolene, dňa: 05. 05. 2006

.....  
za zhotoviteľa

prof. Ing. Július Novotný, CSc.  
generálny riaditeľ  
Národného lesníckeho centra

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM

T. G. Masaryka 22  
960 92 Zvolen (65)  
IČO: 42 001 315  
DIČ: 2022091027