

Dodatok č. 1
zmluvy o dielo č. A/2006/204/FA04/110

Článok 1.
Zmluvné strany

Objednávateľ: Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

V zastúpení: Ing. František Šagát, prednosta
Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy

- zmluvné otázky: Ing. František Šagát
- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000123635/8180
IČO: 37949527

Zhotoviteľ: Národné lesnícke centrum (NLC)
ul. T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen

V zastúpení:

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy


- zmluvné otázky: **prof. Ing. Július Novotný, CSc.,**
generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra
- technické otázky: Ing. Ján Bavlšík, riaditeľ NLC - Lesoprojektu Zvolen
Ing. Ľubomír Tanečka, vedúci pobočky Zvolen, NLC – Lesoprojektu Zvolen
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000241498/8180
IČ DPH: SK 2022091027
DIČ: 2022091027
IČO: 42001315

sa dohodli na tomto dodatku číslo 1 k Zmluve o dielo č. A/2006/204/FA04/110, uzavretej dňa 23. 03. 2006 na vyhotovenie LHP pre lesný celok **Nižný Skalník**.

Článok 2.
Predmet dodatku zmluvy

1. Predmetom dodatku je zmena termínu uvedeného v prílohe číslo 1 tejto zmluvy. V I. etape – prípravné práce sa mení termín fakturácie na „po dodaní správy o doterajšom hospodárení“. Ostatné časti zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých si dve ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Bansk. Bystrici, dňa: 9.5. 2006




za objednávateľa

Krajský lesný úrad
v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 1
975 41 Banská Bystrica

-2-

Vo Zvolene, dňa: 05. 05. 2006


za zhotoviteľa

prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ
Národného lesníckeho centra

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen (65)
IČO: 42 001 315
DIČ: 2022091027