

596/NLC/2007

**Dodatok č. 4
k zmluve o dielo č. A/2006/207/FA04/110**

**Článok 1.
Zmluvné strany**

Objednávateľ : Krajský lesný úrad v Banskej Bystrici
Námestie Ľ.Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica

V zastúpení : Ing. Jozef Pliešтик, prednosta

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy:

- zmluvné otázky: Ing. Jozef Pliešтик

- technické otázky: Ing. Róbert Zlocha

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu : 7000123635/8180

IČO : 37949527

Zhotoviteľ : Národné lesnícke centrum /NLC/, ul. T.G.Masaryka 22, 960 92 Zvolen

V zastúpení : prof. Ing. Július Novotný, CSc., generálny riaditeľ NLC

Osoby oprávnené konať vo veci tejto zmluvy :

- Ing. Ján Bavlšík, riaditeľ NLC – Lesoprojekt Zvolen

- Ing. Ľuboš Žabka, vedúci pobočky ZÁPAD, NLC - Lesoprojekt Zvolen

Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu : 7000241498/8180

IČO : 42001315

DIČ : 2022091027

sa dohodli na tomto Dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. A/2006/207/FA04/110 uzavretej dňa 23. 03. 2006 a dodatku č.1,2,3 k tejto zmluve o dielo na vyhotovenie LHP pre lesný celok **Mestské lesy Rimavská Sobota.**

**Článok 2.
Predmet dodatku zmluvy**

1. Predmetom dodatku sú články 2 a 4., v článku 2 druhá veta, ktorá sa mení nasledovne:
na celkovej definitívnej výmere na **1 554,58 ha** lesných pozemkov, a v článku 4,

Cena LHP zmluvy o dielo druhá veta, ktorá sa mení nasledovne :

Cena predstavuje čiastku v hodnote **651 369,- Sk s DPH**, slovom :
šesťstopäťdesiatjedentisícristošesťdesiatdeväť slovenských korún s DPH,

Ostatné časti predmetnej zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

2. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.

3. Dodatok č. 4 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.

V Banskej Bystrici, dňa 27. 9. 2007

Krajský lesný úrad
v Banskej Bystrici
Nám. Ľ. Štúra 1
974 05 Banská Bystrica

za objednávateľa
Ing. Jozef Pliešтик
prednosta KLÚ Banská Bystrica

Vo Zvolene, dňa 17. 9. 2007

NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM
T. G. Masaryka 22
960 92 Zvolen
IČO: 42 001 315

za zhotoviteľa
prof. Ing. Július Novotný, CSc.
generálny riaditeľ NLC

Pliešтик *J. Novotný*