

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 060/06 zo dňa 26.04.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Svinná**, okres Trenčín, obvod Trenčín, kraj Trenčín.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEL

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax: Ing. Jozef Štefkovič,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Trenčíne
032/6501945

tel./fax : Ing. Miroslav Marguš ,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Trenčíne
0910891035

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEO 3 s r.o., Bratislavská 435, 018 41 Dubnica nad Váhom

zastúpený : Ing. Ľuboš Dzúrik, konateľ

tel./fax : 032/6581207

Bankové spojenie : ČSOB Trenčín

Číslo účtu : 0711022863/7500

IČO : 31606997

DIČ : 2020436990

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., tak že znie takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

//1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Svinná, okres Trenčín, obvod Trenčín, kraj Trenčín, skratka **PPÚ Svinná**, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1 , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Trenčín.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., tak že znie takto:

Článok II.

Finančná pomoc

//2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa.

IV.

Mení sa ods.1, 2 ,3 v Článku III., tak že znejú takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

//1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

5 135 420,- Sk	cena bez DPH
975 731,- Sk	výška DPH
6 111 150,- Sk	celková cena s DPH

slovom: päť miliónov jednototridsaťpäťtisíc štyristodvadsať Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie	1 278 780,- Sk	cena bez DPH
	242 968,- Sk	výška DPH
	1 521 748,- Sk	celková cena s DPH

slovom: jeden milión päťstodvadsaťjedentisíc sedemstoštyridsaťosem Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013:

	3 856 640,- Sk	cena bez DPH
	732 762,- Sk	výška DPH
	4 589 402,- Sk	celková cena s DPH

slovom: štyri milióny päťstoosemdesiatdeväťtisíc štyristodva Slovenských korún

/2/ Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.06.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 30.5.2013.

V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 2/c tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termin ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	28.02.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	586	1 800	1 054 800	1 255 212
2/c/2	28.02.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	90	890	80 100	95 319
3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	30.11.2009	Plán prechodu na nové usporiadanie	676	50	33 800	40 222
3b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2	30.11.2009	Vytyčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	507	660	334 620	398 198
3/b/3	30.11.2009	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	440	3 090	1 359 600	1 617 924
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/a/1/2	30.06.2010	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	676	60	40 560	48 267

3/c/4	30.06.2010	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	676	1 260	851 760	1 013 594
3/c/5	30.06.2010	Zrovnávacie zostavenie	676	50	33 800	40 222
3/c/6	30.06.2010	Atlas projektu pozemkových úprav	676	100	67 600	80 444
Cena celkom (PVR na roky 2007 – 2013):					3 856 640	4 589 402

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III .

VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 060/06 zo dňa 26.04.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 10.3.2008

Dátum : -5 JÚN 2008

GEO3 s.r.o.

Bratislavská 435
018 41 DUBNICA nad Váhom

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

Paul

.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)

príloha č. 2 dodacie podmienky

