

## Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 060/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Svinná**, okres Trenčín, obvod Trenčín, kraj Trenčín.

### I.

Mení sa štatutárny zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

### II.

Mení sa ods. 3 v Článku III., od etapy 3a tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
<b>2/e</b>		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu				
2/c/1	28.02.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	586	1 800	1 054 800	1 255 212
2/c/2	28.02.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	90	890	80 100	95 319
<b>3a</b>		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	31.05.2010	Plán prechodu na nové usporiadanie	676	50	33 800	40 222
<b>3b</b>		Vykonanie projektu pozemkových úprav - vytýčenie				
3/b/2	31.05.2010	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	507	660	334 620	398 198
3/b/3	31.05.2010	Podrobné vytýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	440	3 090	1 359 600	1 617 924
<b>3c</b>		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/a/1/2	30.04.2011	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu	676	60	40 560	48 267
3/c/4	30.04.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	676	1 260	851 760	1 013 594
3/c/5	30.04.2011	Zrovnávacie zostavenie	676	50	33 800	40 222
3/c/6	30.04.2011	Atlas projektu pozemkových úprav	676	100	67 600	80 444
<b>Cena celkom</b>		<b>( PRV na roky 2007-2013)</b>			<b>3 856 640</b>	<b>4 589 402</b>

### III.

#### Závěrečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 060/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 27.10.2009

Dátum : 30. OKT. 2009

GEO S.R.O.  
Bratislavská 435  
018 41 DUBNICA nad Váhom

.....  
za zhotoviteľa  
(pečiatka a podpis)



.....  
za objednávateľa  
(pečiatka a podpis)