

Dodatok č. 2

k zmluve o dielo č. 085/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území **Veľká Hradná**, okres Trenčín, obvod Trenčín, kraj Trenčín.

I.

Mení sa štatutárny zástupca objednávateľa takto:

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan – minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

II.

Mení sa ods. 3 v Článku III., od etapy 3a tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu				
2/c/1	31.03.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde	576	1 800	1 036 800	1 233 792
2/c/2	31.03.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu	540	890	480 600	571 914
3a		Vykonanie projektu pozemkových úprav - aktualizácia				
3/a/1/1	31.05.2010	Plán prechodu na nové usporiadanie	1 116	50	55 800	66 402
3b		Vykonanie projektu pozemkových úprav - výtýčenie				
3/b/2	31.05.2010	Výtýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	837	660	552 420	657 380
3/b/3	31.05.2010	Podrobné výtýčenie lomových bodov hraníc nových pozemkov	432	3 090	1 334 880	1 588 507
3c		Vykonanie projektu pozemkových úprav - rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním				
3/a/1/2	30.04.2011	Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu	1 116	60	66 960	79 682
3/c/4	30.04.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	1 116	1 610	1 796 760	2 138 145
3/c/5	30.04.2011	Zrovnávacie zostavenie	1 116	50	55 800	66 402
3/c/6	30.04.2011	Atlas projektu pozemkových úprav	1 116	100	111 600	132 804
Cena celkom (PRV na roky 2007-2013)					5 491 620	6 535 028

III.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 085/06 zo dňa 26.04.2006 v znení dodatku č.1 zo dňa 5.6.2008.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu. Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 27.10.2009

Dátum : 3.10.2009

GEO s.r.o.
Bratislavská 435
018 41 DUBNICA nad Váhom

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)



Perel

.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)