

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo č. 976/2008 zo dňa 10.06.2008, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Sveržov, okres Bardejov, obvod Bardejov, kraj Prešovský.

Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v zmysle článku XI., ods. 77 zmluvy o dielo a ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEĽ:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan -
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Kusendová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel./fax: 051/7563611

Ing. Ladislav Mňahončák,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Bardejov
tel./fax: 054/4885018

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382
(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ:

GPS, spol. s r.o., Nám. sv. Mikuláša, Zadné trakty 1721/26A, 064 01 Stará Ľubovňa

zastúpený : Ján Rokonal, konateľ, Mierová 44, 064 01 Stará Ľubovňa
tel./fax : 052/ 432 46 90
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s. Stará Ľubovňa
Číslo účtu : 0530028887/0900
IČO : 317 28 553
DIČ : SK 2020515211

Mení sa ods. 3 v Článku III. tabuľková časť takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

| Etapa | Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov | Počet merných jednotiek | Cena za mernú jednotku | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH |
|-------------|---|---|-------------------------|------------------------|--|--|
| 2/c | 30.9.2010 | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | | | | |
| 2/c/1/1 | | Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav | 435 | 25 | 10 875 | 12 941 |
| 2/c/1/2 | | Aktualizácia registra pôvodného stavu | 435 | 60 | 26 100 | 31 059 |
| 2/c/1/3 | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde | 435 | 2170 | 943 950 | 1 123 300 |
| 3/c/5 | | Zrovnávacie zostavenie | 435 | 130 | 56 550 | 67 294 |
| 3/a | 30.7.2011 | Vykonanie projektu pozemkových úprav | | | | |
| 3/a/1/1 | | Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní | 435 | 50 | 21 750 | 25 882 |
| 3/b/2 | | Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov | 218 | 1460 | 317 550 | 377 884 |
| 3/b/3 | | Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov | 109 | 2950 | 320 813 | 381 767 |
| 3/a/1/2 | 31.3.2012 | Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | 435 | 290 | 126 150 | 150 118 |
| 3/c/4 | | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | 435 | 1780 | 774 300 | 921 417 |
| 3/c/6 | | Atlas projektu pozemkových úprav | 1 | 45000 | 45 000 | 53 550 |
| Cena celkom | | | | | 2 643 038 | 3 145 215 |

IV

Záverečné ustanovenia

Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 976/2008 zo dňa 10.06.2008.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno zhotoviteľ a jedno SORO.

Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

30 MAR. 2010

Dátum: 20.10.2009

Dátum:

 **GPS spol.s r.o.**
Nám. sv. Mikuláša
Zadné traktory 1721/26A
064 01 Stará Ľubovňa
tel. 052 - 4324690

za zhotoviteľa



za objednávateľa