

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzavretej medzi

objednávateľom

Krajský lesný úrad, Ul. A. Kmeťa 17, 011 39 Žilina

Štatutárny zástupca

: Ing. Peter Bunčák, prednosta

IČO

: 37905554,

a

zhotoviteľom

Ing. Jozef Hašul, Mateja Bella 1, 911 08 Trenčín

Zastúpený : Ing. Jozefom Hašulom

IČO

: 33186235

ktorcej predmetom, je vyhotovenie LHP pre lesný celok Súľov (ďalej len zmluva).

1. Zmluva sa na základe požiadavky zhotoviteľa a po súhlase objednávateľa mení v čl. 4, odseku 3 nasledovne :

V tabuľke fakturácie sa v 3. etape mení cena fakturaného celku na 17 %, a v 5. etape sa mení cena fakturačného celku na 18 %.

2. Ostatné časti zmluvy zostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

V Žiline, dňa 15.12.06

V Trenčíne, dňa 19.12.06

.....
za objednávateľa
Ing. Peter Bunčák
prednosta KLÚ v Žiline



.....
za zhotoviteľa
Ing. Jozef Hašul



8. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo prechádzajú aj na právnych nástupcov zmluvných strán, ktorý ich musia plniť.
9. Akékoľvek spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zo súvislostí s ňou vzniknutých, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu zmluvy o dielo uloženého na Krajskom lesnom úrade.
10. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami platného Obchodného zákonníka.
11. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi. Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle a nebola dojednaná v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok.
12. Po zrušení zmluvy zostávajú v platnosti ustanovenia čl. 6.
13. Táto zmluva, ako aj jej všetky prípadné dodatky, je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá zhotoviteľ a dve objednávateľ.

V Žiline, dňa 30.1.2006

V Trenčíne, dňa 04.01.2006.

.....
za objednávateľa



.....
Ing. Jozef Hašul'

.....
za zhotoviteľa

