

Dodatok č. 1

K zmluve o dielo č. 8/PO/2009 zo dňa 18.02.2009, predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Zemplínské Hámre, okres Snina, obvod Humenné, kraj Prešovský.

Dodatok k zmluve o dielo je uzatvorený v zmysle článku XI., ods. 7/ zmluvy o dielo a ustanovení Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom:

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEL:

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Vladimír Chovan -
minister pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Mária Kusendová,
prednostka Krajského pozemkového úradu v Prešove
tel./fax: 051/7563611

Ing. Gabriel Hudák,
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Humennom
tel./fax : 057/7860316

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR
číslo účtu: 7000081105/8180
IČO: 156 621
DIČ: 2021291382
(ďalej len objednávateľ)

a

ZHOTOVITEĽ:

GEOSPOL SLOVAKIA,s.r.o., Partizánska 1057, 069 01 Snina

zastúpený : Ing.Jaroslav Vasilečko, konateľ
tel./fax : 0905 373 639
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, pobočka Snina
Číslo účtu : 2183307353/0200
IČO : 36610941
DIČ DPH : SK2022206384

Mení sa ods. 3 v Článku III. tabuľková časť takto:

**Článok III.
Podmienky a spôsob fakturácie**

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy (predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov), nasledovne:

| Etapa | Termín ukončenia fakt. celku a vystavenia faktúry | Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov | Počet merných jednotiek | Cena za mernú jednotku | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR bez DPH | Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku v EUR s DPH |
|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1/a/1 | 15.06.2010 | Práce v bodovom poli | | | | |
| 1/a/1/1 | | Stabilizácia a signalizácia, meranie a výpočty, výškové pripojenie, zameranie miestopisu a vyhotovenie geodetických údajov | 439 | 7,20 | 3 160,80 | 3 761,35 |
| 1/a/2 | 15.06.2010 | Prešetrovanie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav | | | | |
| 1/a/2/1 | | Prešetrovanie hranice obvodu pozemkových úprav. | 470 | 4,54 | 2 133,80 | 2 539,22 |
| 1/a/2/2 | | Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie obvodu pozemkových úprav. | 439 | 7,37 | 3 235,43 | 3 850,16 |
| 1/a/2/3 | | Prešetrovanie a zameranie identických bodov a objektov pre upresnenie priebehu hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav. | 383 | 34,10 | 13 060,30 | 15 541,76 |
| 1/a/2/4 | | Vytýčenie, zameranie a trvalé označenie hraníc pozemkov zastavaného územia obce vyňatých z obvodu projektu pozemkových úprav. | 383 | 73,00 | 27 959,00 | 33 271,21 |
| 1/a/2/5 | | Stanovenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav. | 470 | 3,07 | 1 442,90 | 1 717,05 |
| 1/a/3 | 15.05.2011 | Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav | | | | |
| 1/a/3/1 | | Prešetrovanie údajov evidovaných v katastri nehnuteľností a štátnych tematických mapách v obvode projektu pozemkových úprav. | 470 | 7,13 | 3 351,10 | 3 987,81 |
| 1/a/3/2 | | Preberanie údajov o polohopise zo štátnych tematických máp (lesné porastové mapy a pod.) v obvode pozemkových úprav | 31 | 2,00 | 62,00 | 73,78 |
| 1/a/3/3/1 | | Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav | 439 | 88,50 | 38 851,50 | 46 233,29 |
| 1/a/3/4 | | Vypracovanie podkladov pre komisionálne šetrenie nesúladow medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a prešetrovaným a zameraným skutočným stavom | 470 | 3,16 | 1 485,20 | 1 767,39 |
| 1/a/3/5 | | Spracovanie účelových máp polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav. | 470 | 3,88 | 1 823,60 | 2 170,08 |
| 1/a/4 | 15.05.2011 | Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav | | | | |
| 1/a/4/1 | | Vymedzenie riešeného územia podľa mikropovodí dotknutých obvodom pozemkových úprav. Prebratie podkladov o výškopise vo vymedzenom území. | 414 | 3,08 | 1 275,12 | 1 517,39 |
| 1/a/4/2/1 | | Prešetrovanie a zameranie účelového výškopisu - sieť výškových bodov (20 až 100 m podľa terénu) a povinné hrany nad 1m v obvode projektu pozemkových úprav, okrem plôch lesného pôdneho fondu | 439 | 8,10 | 3 555,90 | 4 231,52 |
| 1/a/4/3 | | Vytvorenie vektorovej mapy výškopisu. Vytvorenie rastrového digitálneho terénneho modelu s veľkosťou rastrovej bunky 5 m. Tvorba účelových máp výškopisu pre účely pozemkových úprav. | 853 | 3,97 | 3 386,41 | 4 029,83 |
| 1/c | 15.04.2012 | Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov | | | | |
| 1/c/1 | | Aktualizácia máp BPEJ | 439 | 3,16 | 1 387,24 | 1 650,82 |
| 1/c/2 | | Stanovenie hodnoty pozemkov na plochách poľnohospodárskej pôdy | 439 | 2,00 | 878,00 | 1 044,82 |
| 1/c/3 | | Stanovenie hodnoty porastov na plochách poľnohospodárskej pôdy | 0 | 2,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1/c/4 | | Stanovenie hodnoty pozemkov a porastov na plochách lesného pôdneho fondu | 31 | 3,00 | 93,00 | 110,67 |

| | | | | | | | |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--|-----------|-----------|
| 1/c/5 | | Vytvorenie účelovej mapy pre potreby stanovenia hodnoty pozemkov a porastov v obvode projektu pozemkových úprav | 470 | 3,65 | | 1 715,50 | 2 041,45 |
| 1/b | | Register pôvodného stavu po ROEP | | | | | |
| 1/b/1/1 | | Preberanie údajov o vlastníkoch a vlastníctve k pozemkom v obvode projektu pozemkových úprav | 470 | 1,00 | | 470,00 | 559,30 |
| 1/b/1/2 | | Prešetrovanie a zosúfadenie identifikačných údajov o vlastníkoch | 470 | 3,16 | | 1 485,20 | 1 767,39 |
| 1/b/1/3 | | Prešetrovanie a upresnenie priebehu hraníc pozemkov veľkých výmer (nad 10 ha pre plochy lesného pôdneho fondu, nad 25 ha pre plochy poľnohospodárskej pôdy) s vlastníctvom v 1/1, prešetrovanie historických názvov lokalít | 225 | 8,02 | | 1 804,50 | 2 147,36 |
| 1/b/1/4 | 15.04.2012 | Zostavenie a zverejnenie registra pôvodného stavu, zisťovanie požiadaviek vlastníkov na budúce využitie územia | 470 | 6,32 | | 2 970,40 | 3 534,78 |
| 1/e | | Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPU | | | | | |
| 1/e/1/1 | | Rekapitulácia dostupných údajov o stave životného prostredia v riešenom území, revízia a doplnenie potrebných údajov | 853 | 2,00 | | 1 706,00 | 2 030,14 |
| 1/e/1/2 | | Terénny prieskum a potrebné zisťovanie | 470 | 3,65 | | 1 715,50 | 2 041,45 |
| 1/e/2 | 15.04.2012 | Vypracovanie návrhov MÚSES územia pre účely projektu pozemkových úprav | 470 | 9,32 | | 4 380,40 | 5 212,68 |
| 1/d | | Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav | | | | | |
| 1/d/1/1 | | Zhromaždenie dostupných podkladov o území, vytvorenie tematických vrstiev GIS pre potreby priestorových plánovacích procesov | 853 | 3,80 | | 3 241,40 | 3 857,27 |
| 1/d/1/2 | | Posúdenie vhodnosti súčasného a požadovaného priestorového a funkčného využitia územia. Určenie miest priestorových a funkčných rozporov pri požiadavkách na využívanie územia a návrhy opatrení na zmiernenie dopadu negatívnych javov. Zosúfadenie požiadaviek účastníkov pozemkových úprav na budúce využitie územia pre zvolené časové obdobie. | 439 | 48,10 | | 21 115,90 | 25 127,92 |
| 1/d/2/1 | | Zosúfadenie návrhov územného systému ekologickej stability a požiadaviek na využívanie územia. Návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav. | 470 | 9,64 | | 4 530,80 | 5 391,65 |
| 1/e/3 | | Posúdenie dopadov návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav na životné prostredie | 470 | 3,08 | | 1 447,60 | 1 722,64 |
| 1/d/2/2 | 31.10.2012 | Prejednanie návrhov všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav s účastníkmi pozemkových úprav. Potreba budovania spoločných a verejných zariadení a opatrení z hľadiska naliehavosti a potrieb | 470 | 3,08 | | 1 447,60 | 1 722,64 |
| 2/a | | Zásady pre umiestnenie nových pozemkov | | | | | |
| 2/a/1 | 30.4.2013 | Vypracovanie, prerokovanie a odsúhlasenie zásad pre umiestnenie nových pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav | 470 | 8,10 | | 3 807,00 | 4 530,33 |
| 2/b | | Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení | | | | | |
| 2/b/1 | | Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumentáciu | 44 | 16,20 | | 712,80 | 848,23 |
| 2/b/2 | | Prieskumné práce (upresnenie únosnosti pôdy, ručne kopané sondy, laboratórny rozbor a pod.) | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2/b/3 | | Spracovanie plánu spoločných zariadení a opatrení a plánu verejných zariadení a opatrení | 470 | 4,05 | | 1 903,50 | 2 265,17 |
| 1/d/4 | | Predbežné výtýčenie plôch spoločných a verejných zariadení a opatrení | 44 | 10,37 | | 456,28 | 542,97 |
| 2/b/3 | 30.11.2013 | Spracovanie projektovej dokumentácie spoločných zariadení a opatrení | 0 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2/c | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu | | | | | |
| 2/c/1/1 | | Aktualizácia obvodu projektu pozemkových úprav | 245 | 1,00 | | 245,00 | 291,55 |
| 2/c/1/2 | | Aktualizácia registra pôvodného stavu | 470 | 2,00 | | 940,00 | 1 118,60 |
| 2/c/1/3 | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu na poľnohospodárskej pôde | 214 | 45,42 | | 9 719,88 | 11 566,66 |
| 2/c/2 | | Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtýčovacieho plánu na plochách lesného pôdneho fondu | 31 | 22,11 | | 685,41 | 815,64 |
| 3/c/5 | 31.5.2014 | Zrovnávacie zostavenie | 470 | 3,88 | | 1 823,60 | 2 170,08 |
| 3/a | 31.12.2014 | Vykonalie projektu pozemkových úprav | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-------------------|-------------------|
| 3/a/1/1 | | Plán prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní | 470 | 2,00 | 940,00 | 1 118,60 |
| 3/b/2 | | Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov | 107 | 34,51 | 3 692,57 | 4 394,16 |
| 3/b/3 | | Podrobné vytýčenie a označenie lomových bodov hraníc nových pozemkov | 161 | 73,79 | 11 880,19 | 14 137,43 |
| 3/a/1/2 | | Aktualizácia registra pôvodného stavu a rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu | 470 | 6,88 | 3 233,60 | 3 847,98 |
| 3/c/4 | | Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním | 470 | 40,66 | 19 110,20 | 22 741,14 |
| 3/c/6 | 30.03.2015 | Atlas projektu pozemkových úprav | 1 | 1430,00 | 1 430,00 | 1 701,70 |
| Cena celkom v EUR | | | | | 215 752,13 | 256 745,03 |
| Cena celkom v Sk | | | | | 6 499 749 | 7 734 701 |

IV Záverečné ustanovenia

Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 8/PO/2009 zo dňa 18.02.2009

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené

Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.

Tri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ a jedno SORO.


Zmluvné strany súhlasia s obsahom tohto dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Dátum: 20.10.2009


Dátum: 30 MAR. 2010

**GE  SPOL
SLOVAKIA, S.P.O.**

Partizánska 1057, 069 01 SNINA
IČO: 36610941, IČ DPH: SK2022206384
☎ 0905 530459 ☎ 0905 373639
geospol@beinot.sk www.geospol.beinot.sk


.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)




.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)