

Dodatok č.1

k zmluve o dielo č. 09/06 zo dňa 05.05.2006 predmetom ktorej je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nový Svet, okres Senec, obvod Senec, kraj Bratislava.

I.

Mení sa určenie zmluvných strán takto:

OBJEDNÁVATEL

Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava

Štatutárny zástupca: Ing. Zdenka Kramplová – ministerka pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

tel./fax: Ing. Ivan Mišík,
prednosta Krajského pozemkového úradu v Bratislave
00/57108745

tel./fax: Peadr. Gabriela Mačaiová
riaditeľ Obvodného pozemkového úradu v Senci
02/40202483

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000081105/8180

IČO: 156 621

DIČ: 2021291382

(ďalej len „objednávateľ“)

a

ZHOTOVITEĽ: GEOPROJEKT spol. s r.o.
LEVICKÁ Č. 9, 949 01 NITRA

zastúpený : Róbert Roob, Ing. Jozef Benčo, konatelia spol.

tel./fax : 037/6531060

Bankové spojenie : Tatra banka a.s., pobočka Nitra

Číslo účtu : 2629291406/1100

IČO : 36523909

DIČ : 2020150990

(ďalej len „zhotoviteľ“)

II.

Mení sa ods.1 v Článku I., *tak že znie* takto:

Článok I.

Predmet zmluvy

/1/ Predmetom zmluvy o dielo je vypracovanie a vykonanie projektu pozemkových úprav v katastrálnom území Nový Svet, okres Senec, obvod Senec, kraj Bratislava, skratka PPÚ Nový Svet, v etapách podľa čl. III. ods. /3/ tejto zmluvy o dielo, špecifických podmienok - príloha č.1, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo, dodacích podmienok etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 v počte vyhotovení podľa dodacích podmienok, z toho jeden exemplár v podobe tlačového výstupu určeného pre správny orgán a jeden exemplár požadovaných etáp pre správu katastra a vo výmennom formáte FUVI, VGI, texty vo formátoch *.pdf, *.doc, *.xls, budú na CD médiu.

Nové dodacie podmienky etáp a ucelených častí projektu pozemkových úprav - príloha č.2 tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Správnym orgánom je Obvodný pozemkový úrad v Senci.

III

Mení sa ods.2 v Článku II., tak že znie takto:

Článok II.

Finančná pomoc

/2/ Táto zmluva o dielo je prílohou Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Sektorového operačného programu Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (resp.PRV) č. pre prvé programovacie obdobie a Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v rámci Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013, predmetom ktorých je úprava zmluvných podmienok a práv a povinností zmluvných strán pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej aj len „finančný príspevok“) zo strany SORO (Pôdohospodárska platobná agentúra) prijímateľovi (MP SR, objednávateľ) za účelom spolufinancovania skutočne vynaložených oprávnených nákladov schváleného projektu (predmetu tejto zmluvy o dielo) v rámci jednotlivých programovacích období. Účelom je spolufinancovanie schváleného projektu prijímateľa..

IV.

Mení sa ods.1, 2, 3 v Článku III, tak, že znejú takto:

Článok III.

Podmienky a spôsob fakturácie

/1/ Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo v rámci jednotlivých etáp, ucelených častí a fakturačných celkov v celkovej výške:

5 270 205,- Sk	cena bez DPH
1 001 339,- Sk	výška DPH
6 271 544,- Sk	celková cena s DPH

slovom: Šesťmiliónovdvestosedemdesiatjedentisícpäťstoštyridsaťštyri Slovenských korún

z toho:

prvé programovacie obdobie	1 530 965,- Sk	cena bez DPH
	290 883,- Sk	výška DPH
	1 821 848,- Sk	celková cena s DPH

slovom: Jedenmiliónpäťstotridsaťtisícdeväťstošesťdesiatpäť Slovenských korún

program rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013

3 739 240,- Sk

710 456,- Sk

4 449 696,- Sk

cena bez DPH

výška DPH

celková cena s DPH

slovom: trimiliónypäťstotridsaťtisícstotridsaťpäť Slovenských korún

/2/ / Spôsob fakturácie: maximálne dve fakturácie na jeden kalendárny rok v rámci projektu. Posledná faktúra projektu v rámci prvého programovacieho obdobia bude predložená objednávateľovi najneskôr do 31.05.2008 a v rámci programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013 do 31.10.2012

V.

Menia sa ods.3 v Článku III, od etapy 3/3/1/1 tak že znie takto:

/3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a fakturovať ceny v zmysle čl.I. a čl.III. tejto zmluvy a predloží faktúru s podrobným rozpisom položiek výkonov, nasledovne:

Etapa	Termín ukončenia etapy a vystavenia faktúry	Popis etáp, ucelených častí a fakturačných celkov	Počet merných jednotiek	Cena za mernú jednotku	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku bez DPH	Cena etapy, ucelenej časti, fakturačného celku s DPH
2/c		Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu				
2/c/1	05.05.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu na poľnohospodárskej pôde	706	1400	988 400,-Sk	1 176 196,00,-Sk
2/c/2	05.05.2009	Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu na plochách lesného pôdneho fondu	5	600	3 000,-Sk	3570,00,-Sk
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav-aktualizácia				
3/3/1/1	05.05.2010	Plán prechodu na nové usporiadanie	711	40	28 440,-Sk	33 844,00,-Sk
3/3/1/2		Aktualizácia rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a výtčovacího plánu	711	50	35 550,-Sk	42 304,00,-Sk
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav-vytýčenie				
3/3/2002	05.05.2010	Vytýčenie význačných lomových bodov hraníc nových pozemkov	536	540	289 440,-Sk	344 434,00,-Sk
3/3/2003	05.05.2010	Podrobné vytýčenie lomových hraníc nových pozemkov	532	2 750	1 463 000,-Sk	1 740 970,00,-Sk
3		Vykonanie projektu pozemkových úprav – rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu				
3/3/2004	05.05.2011	Rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním	711	1 180	838 980,-Sk	998 386,00,-Sk
3/3/2005	05.05.2011	Zrovnávacie zostavenie	711	40	28 440,-Sk	33 844,00,-Sk
3/3/2006	05.05.2011	Atlas projektu pozemkových úprav	711	90	63 990,-Sk	76 148,00,-Sk
Cena celkom:					3 739 240,-Sk	4 449 696,00,-Sk

VI.

Ruší sa odst.7 v Článku III.

VII.

Ruší sa odst.8 v Článku V.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo č. 09/06 zo dňa 05.05.2006.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých každý má povahu originálu.
Štyri vyhotovenia obdrží objednávatel', jedno zhotoviteľ'.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami.

Dátum : 21.7.2008

GEOPROJEKT, s.r.o.

Levická 9

949 01 NITRA


IČO: 36 523 909

.....
za zhotoviteľa
(pečiatka a podpis)

Dátum : 10 JÚL 2008

.....


.....
za objednávateľa
(pečiatka a podpis)



príloha č. 2 dodacie podmienky