

Číslo zmluvy zhotoviteľa:  
67/2004-Z

Číslo zmluvy objednávateľa:  
82-300-2004

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo**  
pre pracovisko SHMÚ Banská Bystrica

uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. §536 – 565 v znení  
Z.č. 264/92 Zb., Z.č. 600/92 Zb. a Z. NR SR č. 278/98 Z.z.

V súlade s Článkom V. Zmluvy o dielo pre pracovisko SHMÚ Banská Bystrica sa  
dojednáva do fakturovania prác navyše v hodnote 20 200,- Sk bez DPH, v zmysle Špecifikácie  
navyše prác a Zápisu z odovzdania a prevzatia stavenísk zo dňa 27.07.2004, ktoré tvoria  
prílohy dodatku k zmluve.

Navyše práce vznikli z dôvodu upresnenia umiestnenia chráničiek oceľových rúr DN  
108 mm a prepravných nákladov súvisiacich s prípravnými prácami v nasledovnom rozsahu:

Stanica:	Tok	Navyše práce:
č.67 Pstruša	Kocanský potok	3 700,00 Sk
č.70 Môťová nad VN	Slatina	16 500,00 Sk
	<b>SPOLU</b>	<b>20 200,00 Sk</b>
	DPH 19%	3 838,00 Sk
	<b>CELKOM s DPH</b>	<b>24 038,00 Sk</b>

V ostatnom platia články dojednané Zmluvou o dielo.  
Dodatok k zmluve je vyhotovený v 5 vyhotoveniach.

Za objednávateľa:

V Bratislave, dňa 12. 10. 2004




RNDr. Katarína Hajtášová, CSc.  
riadička divízie integrovaný manažer



Za zhotoviteľa

V Banskej Štiavnici, dňa 14.09.2004



Ing. Aleš Mazáč  
generálny riaditeľ  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK  
štátny podnik

Radničné námestie 8  
969 39 BANSKÁ ŠTIAVNICA ©