

Číslo zmluvy zhotoviteľa:
67/2004-Z

Číslo zmluvy objednávateľa:
82-300-2004

Dodatok č. 5
k Zmluve o dielo
pre pracovisko SHMÚ Banská Bystrica

uzavretej v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. §536 – 565 v znení
Z.č. 264/92 Zb., Z.č. 600/92 Zb. a Z. NR SR č. 278/98 Z.z.

V súlade s Článkom V. (Cena diela) Zmluvy o dielo pre pracovisko SHMÚ Banská Bystrica dojednávajú zmluvné strany **novú cenu** za vybudovanie pozorovacej stanice č. 61 Limmigrafická stanica Salka na toku Ipeľ nasledovne:

Stanica:	Tok	Cena:
č.61 Salka	Ipeľ	387 055 Sk
		DPH 73 540 Sk
		Spolu s DPH 460 595 Sk

Cena je stanovená na základe projektovej dokumentácie, ktorú zhotoviteľ predložil objednávateľovi v dohodnutom termíne.


Úprava ponukovej ceny vyplynula zo zmeny umiestnenia vodomernej stanice z objektu mosta do upraveného a ohrádzovaného profilu toku bezprostredne nad objekt premostenia.

Dohodnutá cena sa môže zvýšiť o cenu dodávok a prác nezahnutých do tohto Dodatku č. 5 požadovaných objednávateľom písomnou formou.

V ostatnom platia články dojednané Zmluvou o dielo a jej Dodatkami č. 1 až 4.


Dodatok č. 5 k zmluve je vyhotovený v 5 vyhotoveniach.

Za objednávateľa:
12 OKT. 2005
V Bratislave, dňa


RNDr. Katarína Hajtášová, CSc.
riaditeľka divízie integrovaný manažment

Za zhotoviteľa
V Banskej Štiavnici, dňa 6.09.2005

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
štátny podnik
podnikové riaditeľstvo
Radničné námestie 8
969 39 BANSKÁ ŠTIAVNICA


Ing. Aleš Mazáč
generálny riaditeľ