

**Dodatok č. 1 k Zmluve o Dielo č. 194-100- 2007 zo dňa 31.08.2007 uzatvorenej  
v súlade s čl. XIII. ods. 2. Zmluvy o Dielo.**

medzi :

1. **Zhotoviteľ :** Pienstav a.s. , Levočská 27, 064 01 Stará Ľubovňa  
IČO : 00188034  
DIČ : 2020525232  
IČ DPH : SK2020525232  
bankové spojenie: Ľudová banka Poprad,  
č.ú : 4310136606/3100  
zastúpený : Ing. Dušan Fedorek predseda predstavenstva,  
osoba zodpovedná za realizáciu diela: Ing. Štefan Torbík

a

2. **Objednávateľ:** Slovenský hydrometeorologický ústav  
Jeséniová 17, 833 15 Bratislava  
Zastúpený : Ing. Ján Kucharčík, generálny riaditeľ  
IČO: 00156 884  
bankové spojenie : Štátna pokladnica , 7000239654 / 8180  
DIČ : 2020749852  
IČO : 00156884  
IČ DPH : SK 2020749852  
osoba zodpovedná za realizáciu diela : Ing. Ivan Machara,  
Mgr. Gabriela Botková, Ing. Milan Živora, p. Augustín Matula  
Zmluvné strany sa dohodli na úprave znenia nasledujúcich článkov dodatku zmluvy :

**I.**

**Východiskové podklady**

Dodatok č.1 k Zmluve o Dielo je uzatvorený na základe požiadaviek o vykonanie navyše prác podľa predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 30.10.2007, a 5. 11.2007, ktoré tvoria prílohu číslo 1 tohoto dodatku zmluvy a v súlade s čl. XIII. bod 2. zmluvy o dielo.

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení čl. II. **Predmet zmluvy** takto :

**II.**

**Predmet zmluvy**

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa navyše práce, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného predmetu zmluvy, ktorých vykonanie sa v priebehu realizácie ukázalo ako nevyhnutné a ktoré pozostávajú najmä z dodávky a montáže úprav komínových telies – prekrytie pozinkovaným plechom a dodávky a montáže dlaždíc v nevyužitej miestnosti a schodiskovej podesty v miestnosti č. 002 v kotolni SHMÚ Gánovce.

Čl. IV. Termíny plnenia sa dopĺňuje o bod 4.3.

#### IV. Termíny plnenia

4.3 Navyiac práce uvedené v prílohe č.1 tohto dodatku k zmluve na sumu :  
87. 119,5 Sk,- ( s DPH ) sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v termínoch :  
do 30.11. 2007 – krycia hlava komína,  
do 15.12. 2007 - dlažba v časti miestnosti č. 002,

#### V.

#### Cena za dielo.

5.2 Cena diela dohodnutá v bode 5.2. tohto článku zmluvy sa zvyšuje o cenu navyiac vykonaných prác v súlade s prílohou č. 1 , dodatku č. 1 zmluvy o dielo o sumu 87.119,5 Sk,-. Celková cena diela vrátane prílohy č.1 a dodatku k zmluve činí 4.515.544,7 Sk,- ( s DPH ) a je cenou maximálnou.

#### XIII.

#### Záverečné ustanovenia.

13.2. Ostatné časti zmluvy o dielo, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti a všetky podmienky dohodnuté v zmluve o dielo sa vzťahujú aj na navyiac práce dohodnuté v tomto dodatku k zmluve o dielo.

v Bratislave dňa : 16 NOV 2007

  
Ing. Ján Kucharčík  
generálny riaditeľ



v Starej Ľubovni dňa :

  
  
Ing. Dušan Fedorek  
predseda predstavenstva