

## **Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 186-500-2007**

zo dňa 03.09.2007 uzatvorený v súlade s čl.10 ods. 2 zmluvy o výmene okien a dverí  
na budove SHMÚ Regionálneho strediska Banská Bystrica

medzi:

1. **Objednávateľ: SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV**  
Jeséniova 17  
833 15 BRATISLAVA 37

Zastúpený : Ing. Ján Kucharčík  
generálny riaditeľ  
IČO : 00156 884  
DIČ : 2020749852  
Bankové spojenie : Štátna pokladňa  
Číslo účtu : 7000075899/8180

Zriaďovacia listina vydaná Rozhodnutím ministra životného prostredia  
SR – úplné znenie z 12. júna 2006 č. 23/2006-1.6.

(ďalej len objednávateľ)

2. **Zhotoviteľ: RM - CENTRUM, s.r.o. OZ Slovaktual**  
Krupinská cesta 1156/9  
960 01 Zvolen

Zastúpený : Ing. Marián Kmeťko –konateľ  
Bankové spojenie : Slovenská sporiteľňa a.s.  
Číslo účtu : 0403087120/0900  
IČO : 36709603  
DIČ : 2022294175  
Živnostenský list : 670-15320

Zmluvné strany sa dohodli na doplnení znenia nasledovných článkov a odstavcov zmluvy :

### **Č l á n o k 2.** **PREDMET ZMLUVY**

Článok 2 sa rozširuje o body 4

4. Dohodnutý predmet plnenia sa rozširuje o dodávku: výmena okien na budove „D“, SHMÚ Regionálneho strediska Banská Bystrica. Rozsah dodávky a špecifikácia prác je uvedená v prílohe č. 1 tohto dodatku, ktorá je jeho neoddeliteľnou súčasťou.

### **Č l á n o k 5** **CENA DIELA**

Cena dohodnutá v čl. 5 sa zvyšuje o cenu predmetu tohto dodatku takto:

5. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za vykonané dielo, dohodnuté v článku 2 bod 4. a tvorí predmet tohto dodatku sumu s DPH : 257 015,- Sk, slovom dvestopäťdesiatšesťtisícpäťnásť Sk, z toho cena diela je 215 979,- Sk a DPH 41 036,- Sk. O uvedenú sumu sa zvyšuje pôvodne dohodnutá cena diela.

**Č l á n o k 8.**  
**TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA**

Termín pre splnenie a odovzdanie predmetu zmluvy sa predlžuje do 10.12.2007, do ktorého termínu zhotoviteľ:


- a) ukončí a odovzdá plnenie, ktoré je predmetom tohto dodatku
- b) zabezpečí odvoz odpadu, ktorý vznikne pri plnení zmluvy a jej dodatku.

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostáva v platnosti v pôvodnom znení.

Bratislava 13 NOV. 2007

Bratislava 13 NOV. 2007

ZA OBJEDNÁVATEĽA:



Ing. Ján Kucharčík  
generálny riaditeľ

ZA ZHOTOVITEĽA:

OBCHODNÉ ZASTÚPENIE  
**Slovakstival** 7/1  
RM-CENTRUM, s.r.o.  
Krupinská cesta 1156/9  
960 01 ZVOLEN

Ing. Marián Kmeťko  
konateľ spoločnosti