

DODATOK č. 10

k zmluve o dielo č. **R-88/96** zo dňa 22.07.1996 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Lúčky**, okres Ružomberok

V súlade s bodom 9 článku VII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline

Predmestská 1613, 011 81 Žilina

Číslo telefónu: 041/5117 442

Číslo faxu: 041/5117 435

Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku III. **Vykonanie diela:**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2005**.

Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 31.10.2004

III. etapa: v termíne do 31.03.2005

IV. etapa: v termíne do 30.09.2005

V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, podľa špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom obstarávania v kategórii b.
2. Cena za jednu parcelu predmetu spracovania je dohodnutá vo výške **226,40 Sk** (slovom: Dvestodvadsaťšesť Sk 40/100 hal.) **bez DPH**.
3. K dohodnutej cene sa pripočíta aktuálna – zákonná výška DPH v dobe odovzdania etapy diela.
4. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii prác zmení o viac alebo menej ako 3%, vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.

V časti V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**


2. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **3600** parciel predmetu spracovania a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **815 040,- Sk** (slovom: Osemstopätnásťtisícštyridsať Sk) **bez DPH**, s možnosťou postupu podľa článku IV. ods. 4 tejto zmluvy.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 29.04.2004

V Žiline dňa 29.04.2004




objednávateľ

AGROPROJEKT NITRA s.r.o.
Nábřežie mládeže č. 1
949 01 NITRA


zhotoviteľ