

## DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. 102/2006 zo dňa 27.11.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Mošovce, obec Mošovce, okres Turčianske Teplice

---

V súlade s bodom 3. článku VII. tejto zmluvy mení sa znenie zmluvy nasledovne:

### V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote do:

**30.06.2009.**

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa - Tlač registra a jeho schválenie, zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým Správa katastra Turčianske Teplice vyhovelá, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra, adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi, schválenie registra.

V termíne do 15.07.2009.

### V článku III. Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo:

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie.

Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku v EUR 13 277,57 €, /v Sk 400 000,-Sk/ bez DPH.

( slovom: trinásťtisícvestosedemdesiatsedem 57/100 €)

Sadzba DPH a výška DPH predstavuje: 19% v EUR 2 522,74 € /v Sk 76 000,-Sk/

Cena s DPH predstavuje: v EUR 15 800,31 € /v Sk 476 000,-Sk/

2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo nasledovne:

2.1 Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenie I. etapu diela v roku 2007 finančnú čiastku v Sk 80 000,- Sk, v EUR 2 655,52€ bez DPH,
- za ukončenie II. etapu diela v roku 2007 finančnú čiastku v Sk 120 000,- Sk, v EUR 3 983,27 € bez DPH,
- za ukončenie III. etapu diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 120 000,- Sk, v EUR 3 983,27 € bez DPH.

2.2 Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po ukončení IV. etapu diela finančnú čiastku v EUR 2 655,51 €, v Sk 80 000,- Sk bez DPH.

Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

**Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 6 k Zmluve o dielo č. 102/2006:**

Správa katastra Turčianske Teplice požiadala Katastrálny úrad o predĺženie termínu diela vzťahujúceho sa na odovzdanie a ukončenie IV. etapy diela z dôvodu nedodaného zoznamu vlastníkov urbárskeho spoločenstva v k. ú. Mošovce a z dôvodu rozsiahlej kontroly hluchých a polohluchých listov vlastníctva v k. ú. Mošovce.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Žiline, dňa 29.04.2009



*Videa* ✓

JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

V Žiline, dňa 29.04.2009

**GEOPRIS spol. s r.o.**  
Horná 79  
974 01 Banská Bystrica  
IČO : 30 228 701 ③  
DIČ : 2020452060

*Ing. Miroslav Turčan*

Ing. Miroslav Turčan  
konateľ