

**Dodatok č. 1****k Zmluve o dielo č. 106-2009 zo dňa 9.11.2009**

ktorý sa uzatvára na stavbu „**VS Ružiná, autonómny systém varovania a vyrozumenia**“ medzi zmluvnými stranami :

1.1. **OBJEDNÁVATEĽ :** Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik  
Nám.gen.M.R.Štefánika 1  
010 71 Žilina

Zastúpený : Ing. Peter Nemčok, CSc., generálny riaditeľ

Bankové spojenie : Dexia Banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu : 1400149001/5600  
IČO : 36022047  
DIČ : SK 2020066213  
Telef./fax : 041 562 2900

1.2. **ZHOTOVITEĽ :** Hycoprojekt, a.s.  
Ružinovská 1  
821 02 Bratislava  
zapísaný v OR Okr. súdu Bratislava I, Odd. : Sa, VI.č. 1203/B

Zastúpený : Ing. Jozef Krčmárik  
predseda predstavenstva a riaditeľ a.s.

Bankové spojenie : VÚB, a.s., pobočka Bratislava – Ružinov  
Číslo účtu : 1160434953/0200  
IČO : 35703377  
DIČ : 35703377600  
Telef./fax : 02/43422556, 02/48289807  
e-mail : krcmarik@hycoprojekt.sk

**I.****Preambula.**

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. 106-2009 zo dňa 9.11.2009 uzavretej na stavbu „**VS Ružiná, autonómny systém varovania a vyrozumenia**“ z dôvodu posunu podpisu zmluvy a tým spôsobeného posunu konečného termínu plnenia zmluvy.

**II.****Zmeny textu Zmluvy.**

Zmluvné strany sa vzhľadom na dôvody uvedené v čl. I tohto dodatku dohodli na zmene nasledovných ustanovení Zmluvy:

**4. Termín plnenia**

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet v nasledovných termínoch:

Práce podľa bodu 3.1 a 3.2

30.4.2009

**III.**  
**Záverečné ustanovenia.**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
3. Zmluvné strany sa s obsahom tohto dodatku oboznámili, súhlasia s ním na znak čoho dodatok slobodne a vážne podpisujú.
4. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží jeden každá zmluvná strana. Každý rovnopis potvrdený zmluvnými stranami má platnosť originálu.

V Žiline, dňa

V Bratislave, dňa 1.decembra 2009

**Za objednávateľa:**

**Za zhotoviteľa:**



Ing. Peter Nemčok, CSc.  
generálny riaditeľ

HYCOPROJEKT, a.s.  
prac. Ruž'ňovská 1  
821 02 BRATISLAVA



Ing. Jozef Krčmárík  
Predseda predstavenstva a.s.

**SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK**  
úctový podnik  
podnikové riadenie  
Nám. gen. M. R. Štefánika 1  
010 71 ŽILINA



Ing. Jozef Vorlíček  
Podpredseda predstavenstva a.s.



## Krycí list zmluvného návrhu

Názov zmluvného návrhu : Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 106-2009

Číslo zmluvy : 707 /2009-Z

Označenie zmluvných strán :

a) Právne označenie subjektu zmluvného vzťahu: Objednávateľ:

1) Obchodné meno :

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

2) Sídlo :

Nám. gen. M. R. Štefánika 1  
010 71 Žilina

b) Právne označenie subjektu zmluvného vzťahu: Zhotoviteľ:

1) Obchodné meno :

Hycoprojekt, a. s.

2) Sídlo :

Ružinovská 1  
821 02 Bratislava

Predmet zmluvy :

„VS Ružiná, autonómny systém varovania a vyzozumenia –  
zmena termínu“

Cena za poskytnuté/prijaté plnenie bez DPH:

SVP, š. p.	Org. zložka(útvár, PR/OZ, sídlo)	Meno, priezvisko	Os. číslo	Súhlasím/nesúhlasím	Podpis
Odborný útvár *	440 VO PR Žilina	Ing. Packa	90 231	Súhlasím	[Podpis]
Odborný útvár	420 ŠOSaRIF Žilina	RNDr. Hilbert	90 097	-	-
Hosp. politika - DPH	310 PR Žilina	Ing. Konštiaková	90 200	Súhlasím	[Podpis]
Hosp. politika - plán	310 PR Žilina	Ing. Perďoch	90 202	Súhlasím	[Podpis]
Verejný obstarávanie	440 VO PR Žilina	Ing. Námešný	90 223	Súhlasím	[Podpis]
Právny odbor/ odd.	430 TO PR Žilina	JUDr. Vyšná	90 212	Súhlasím	[Podpis]
Ekonomický riaditeľ	301 ER PR Žilina	Ing. Málek	90 216	Súhlasím	[Podpis]

\*predkladateľ

Poznámky (doplňte stanovisko príslušného odb. útvaru v prípade pripomienok na zapracovanie alebo odmietavého stanoviska „nesúhlasím“):