

530/2010-Z

Číslo účtu: 133/2010/7

133/2010/7

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe
 „I. etapa protipovodňových opatrení, ľavý a pravý breh rieky Nitry“
 číslo zhotoviteľa: 2009/12/01
 číslo objednávateľa: 43/2010-Z, 35/2010/7
 uzavretá podľa § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
 v znení neskorších zmien a doplnkov

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK,
štátny podnik,
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica**
- Zastúpený: Ing. Daniel Kvocera – generálny riaditeľ poverený výkonom funkcie
- IČO: 36022047
 IČ DPH: SK2020066213
 Bankové spojenie: DEXIA banka Slovensko a. s.
 Číslo účtu: 1400149001/5600
 Obchodný register: Okresný súd Banská Štiavnica, Oddiel: Pš, Vložka číslo: 713/S
 Technický dozor: Ing. Stanislav Gáborík
 objednávateľa: osvedčenie s evidenčným číslom 01731*23*
 (ďalej ako „objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ: **HASTRA s. r. o.
Dolné Rudiny 2/3528
010 01 Žilina**
- Zastúpený: Ing. Milan Hanuliak – konateľ spoločnosti
Jozef Hanuliak – konateľ spoločnosti
- IČO: 31606296
 IČ DPH: SK2020446098
 Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a. s., pobočka Žilina
 Číslo účtu: 3166763001/5600
 Obchodný register: Okresný súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1898/L
 Osoba poverená: Ing. Juraj Ciba
 vedením stavby: osvedčenie s evidenčným číslom 00980*22*
 (ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok III.

Termín plnenia predmetu Zmluvy o dielo

- 3.2. Lehota realizácie predmetu Zmluvy o dielo sa Dodatkom č. 1 mení z 8 mesiacov od začatia realizácie (25. 10. 2010) na termín do 29. 04. 2011.

Článok IX.

Ostatné náležitosti

- 9.7. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo zhotoviteľa 2009/12/01, číslo objednávateľa 43/2010-Z, 35/2010/7, ktorá bola uzavretá dňa 10. 02. 2010 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 9.8. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo číslo zhotoviteľa 2009/12/01, číslo objednávateľa 43/2010-Z, 35/2010/7, ktorá bola uzavretá dňa 10. 02. 2010.
- 9.9. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo číslo zhotoviteľa 2009/12/01, číslo objednávateľa 43/2010-Z, 35/2010/7, týmto Dodatkom č. 1 neupravené, zostávajú v platnosti.

V Žiline, dňa 08 OKT. 2010

V Banskej Štiavnici, dňa 22 -10- 2010

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

 **HASTRA s.r.o.**
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO: 31606796, IČ DPH: SK2020446098

Ing. Milan Hanuliak
konateľ spoločnosti

SLOVENSKÝ VODNOSPŔAŽNÝ PODNIK
štátny podnik

Radničné námestie 8
999 55 Banská Štiavnica ©

Ing. Daniel Kvocera
generálny riaditeľ
poverený výkonom funkcie