

## DODATOK č. 7

k zmluve o dielo č. **119/2006** zo dňa 19.12.2006 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Hliník nad Váhom, obec Bytča, okres Bytča.

V súlade s bodom 3. článku VII.a bodom 7. článku II. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### OBJEDNÁVATEL:

**Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina**

Štatutárny zástupca:

JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,  
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax:

041/2817515, 041/5620426

Ing. Miroslava Kružliaková,  
riaditeľka Správy katastra Bytča

tel./fax:

041/2817470 / 041/5521666

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica SR

číslo účtu:

7000004441/8180

IČO:

37808095

DIČ:

2021618137

### V článku II. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode I.1 tejto zmluvy v jednom vyhotovení a to v lehote

**do 30.09.2009.**

5. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa Zostavenie návrhu registra na zverejnenie – zostavenie písomnej tabuľkovej časti, vykonanie kontrol a odstraňovanie chýb, vyhotovenie minimálne jedného exemplára grafickej časti na papier, vyhotovenie výpisov registra pre účastníkov konania, zverejnenie registra.

V termíne do 15.05.2009.

IV. etapa Tlač registra a jeho schválenie, zapracovanie podaných námietok proti výpisom z návrhu registra, ktorým Správa katastra Bytča vyhovelá, oprava chýb a nedostatkov v písomnej a grafickej časti registra, kontrola zapisateľnosti údajov písomnej časti registra do katastra, adjustácia, tlač, väzba, overenie a expedícia grafických a písomných výstupov registra odberateľovi, schválenie registra.

V termíne do 15.10.2009.

### V článku III. Cena za dielo a spôsob úhrady za dielo:

1. Cena za dielo bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, pričom mernou jednotkou je katastrálne územie. Takto dohodnutá cena predstavuje čiastku v Sk 556 840,00 Sk, v EUR 18 483,70 € bez DPH.

( slovom: päťstopäťdesiatšesťtisícosemstoštyridsať Sk )

Sadzba DPH a výška DPH predstavuje: 19% v Sk 105 800,00Sk ,v EUR 3 511,92 €  
Cena s DPH predstavuje: v Sk 662 640,-Sk, v EUR 21 995,62 €

2. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo nasledovne:

2.1. Objednávateľ uhradil spracovateľovi:

- za ukončenie I. etapy diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 111 368,00 Sk, v EUR 3 696,74 € bez DPH,
- za ukončenie II. etapy diela v roku 2008 finančnú čiastku v Sk 167 052,00 Sk, v EUR 5 545,11€ bez DPH.

2.2. Objednávateľ uhradí spracovateľovi:

- po ukončení III. etapy diela finančnú čiastku v Sk 167 052,00 Sk, v EUR 5 545,11 € bez DPH,
- po ukončení IV. etapy diela finančnú čiastku v Sk 111 368,00 Sk, v EUR 3 696,74 € bez DPH.

Konverzný kurz: 1 € / 30,126 Sk.

### Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 7 k Zmluve o dielo č. 119/2006:

Správa katastra Bytča požiadala Katastrálny úrad v Žiline o predĺženie termínov diela vzťahujúcich sa na odovzdanie diela a ukončenie III. a IV. etapy diela z dôvodu veľkého objemu prác, súvisiaceho s konaniami ROEP na Správe katastra Bytča v roku 2008.


Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline, dňa 30.12.2008

V Žiline, dňa 30.12.2008

  
\_\_\_\_\_  
JUDr. Viera Urdziková  
prednostka

  
\_\_\_\_\_  
Ing. Hana Kučerová  
konateľka