

## DODATOK č. 6

k zmluve o dielo č. **20/1998** zo dňa 24.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Kráľovská Lúbeľ'a**, okres Liptovský Mikuláš.

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

### V článku I. Zmluvné strany:

2. Zhotoviteľ: PIPS, s.r.o.  
 Sídlo: Legionárska 23, 010 01 Žilina  
 Číslo telefónu: 041/5625 219  
 Číslo faxu: 041/5625 219  
 Zastúpený: Ing. Vladimír Štaudinger, konateľ  
 Bankové spojenie: Prvá komunálna banka v Žiline  
 Číslo účtu: 3167539001/5600  
 IČO: 36014231  
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy: Ing. Vladimír Štaudinger

### V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.06.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

IV. etapa: v termíne do 30.06.2003

### V článku V. Spôsob úhrady ceny za dielo:

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upraví termíny vyhotovenia jednotlivých etáp a dokončenie diela v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v r. 2003.

### V článku VIII. Ostatné dohodnuté podmienky:


8. Za rok 2001 si nebude ani jedna zo zmluvných strán uplatňovať zmluvnú pokutu vrátane poplatkov z omeškania podľa článku V. bod 6. a článku VIII. bod 7. zmluvy o dielo.

### Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa **27 -03- 2002**

V Žiline dňa **28 -03- 2002**



objednávateľ

zhotoviteľ