

DODATOK č. 18

k zmluve o dielo č. **28/1998**, zo dňa 25.02.1998, na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územie Gbeľany, obec Gbeľany, okres Žilina.

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

OBJEDNÁVATEĽ: Katastrálny úrad v Žiline, Hollého 7, 011 81 Žilina

Štatutárny zástupca: JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:

JUDr. Viera Urdziková,
prednostka Katastrálneho úradu v Žiline

tel./fax: 041/2817515, 041/5620426

JUDr. Helena Ščambová
riaditeľka Správy katastra Žilina,

tel./fax: 041/2817600 / 041/5643118

Bankové spojenie: Štátna pokladnica SR

číslo účtu: 7000004441/8180

IČO: 37808095

DIČ: 2021618137

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zostaviť a predložiť na schválenie dielo uvedené v článku II. tejto zmluve a to v termíne do:

15.12.2009

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a v stanovených lehotách takto:

IV. etapa:

v termíne do: 31.12.2009.

Obsah článku IV. **Cena za dielo** sa ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, ďalej v zmysle § 3 zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 MN a podľa kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom konania a rozsahom spracovania.
2. Cena za jednu parcelu **predmetu konania** je dohodnutá vo výške v EUR **10,96063 €** (slovom: desať 96063/100000 €), v Sk 330,20 Sk **bez DPH**, sadzba **DPH 19%** je v EUR **2,08252 €** (slovom: dve 8252/100000 €), v Sk 62,74 Sk. Cena za parcelu predmetu konania **s DPH** je v EUR **13,04315 €** (slovom: trinásť 4315/100000 €), v Sk 392,94 Sk.
Cena za jednu parcelu **rozsahu spracovania** je dohodnutá vo výške v EUR **7,67111 €** (slovom: sedem 67111/100000 €), v Sk 231,10 Sk **bez DPH**, sadzba **DPH 19%** je v EUR **1,45751 €** (slovom: jedno 45751/100000 €), v Sk 43,91 Sk. Cena za parcelu rozsahu spracovania **s DPH** je v EUR **9,12862 €** (slovom: deväť 12862/100000 €), v Sk 275,01 Sk.

3. V prípade zmeny výšky sadzby DPH všeobecne záväzným právnym predpisom, bude to riešené formou písomného dodatku k tejto zmluve. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy sa z neplatcu DPH stane platca DPH a naopak, cena za dielo sa z tohto dôvodu nebude meniť.
4. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **1235** parciel predmetu konania a **1590** parciel rozsahu spracovania a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku **25 733,44 €** (slovom: dvadsaťpäťtisíc sedemstotridsaťtri 44/100 €), v Sk 775 246,- Sk **bez DPH**.
Konverzný kurz: 1 € / 30,1260 Sk.
Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.
Zmluvné strany majú právo na zmenu ceny diela stanovenú v tomto bode, ak sa zmení počet parciel predmetu konania a rozsahu spracovania. Každá zmena ceny diela musí byť dohodnutá písomne formou dodatku k tejto zmluve. Novú kalkuláciu vyhotoví objednávateľ na podklade konečného počtu parciel predmetu konania a rozsahu spracovania diela ROEP.

Obsah článku **V. SPÔSOB ÚHRADY CENY ZA DIELO** sa v súvislosti so zmenami v článku IV. tohto dodatku ruší a nahrádza sa nasledujúcim textom:

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny za dielo takto:
Objednávateľ zaplatil zhotoviteľovi:
 - za ukončenie I. etapu spracovania diela v roku 2003 finančnú čiastku 80 434,91 Sk (2 669,95 €) z kalkulovanej ceny bez DPH; sadzba DPH je 6%, výška DPH je 4 826,09 Sk (160,20 €); cena za dielo s DPH je 85 261 Sk (2 830,15 €),
 - za ukončenie II. etapu spracovania diela v roku 2004 finančnú čiastku 67 030,60 Sk (2 225 €) z kalkulovanej ceny bez DPH; sadzba DPH je 19%, výška DPH je 12 735,80 Sk (422,75 €); cena za dielo s DPH je 79 766 Sk (2 647,75 €),
 - za ukončenie III. etapu spracovania diela v roku 2004 finančnú čiastku 155 049,-Sk (5 146,68 €) z kalkulovanej ceny bez DPH; sadzba DPH je 19%, výška DPH je 29 459,30 Sk (977,87 €); cena za dielo s DPH je 184 508,-Sk (6 124,55 €),
 - doplatok za ukončenie I. a II. etapu spracovania diela v roku 2005 a to finančnú čiastku 278 920,17 Sk (9 258,45 €) z kalkulovanej ceny bez DPH, sadzba DPH je 19%, výška DPH je 52 994,83 Sk (1 759,11 €); cena za dielo s DPH je 331 915,-Sk (11 017,56 €).Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi:
 - po schválení registra správou katastra finančnú čiastku 6 433,36 € (193 811,32 Sk) z kalkulovanej ceny bez DPH.
2. Zaplatenie faktúry za IV. etapu spracovaného diela je podmienené predložením protokolov, vyhotovených podľa článku III. tejto zmluvy.
3. Po schválení ROEP správnym orgánom zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečnú faktúru, ktorej prílohou bude aj rozhodnutie o schválení registra a protokol podľa článku III. tejto zmluvy.
4. Faktúry zhotoviteľ predloží v štyroch vyhotoveniach. Lehota splatnosti je dohodnutá na 30 dní od prijatia faktúry objednávateľom.

V článku **VIII. Ostatné dohodnuté podmienky** sa mení znenie bodu 1 a 3 a dopĺňajú sa nové body:

1. Miestom odovzdania diela, ako aj prác podľa etáp spracovania, je Správa katastra Žilina. Zhotoviteľ vyzve Správu katastra Žilina na kontrolu všetkých prác, ktoré budú fakturované podľa etáp vykonávania ROEP, minimálne 30 pracovných dní vopred.
3. Zmluva sa môže zmeniť len na základe písomnej dohody zmluvných strán uskutočnenej formou dodatku a to v prípade nepredvídanej skutočnosti, ktorá mala vplyv na zmenu podmienok

zmluvy. Uvedené sa nevzťahuje na zmenu termínov uvedených v článku III. tohto dodatku. Tieto sú záväzné a ďalšími dodatkami nemenné.

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať všetky skutočnosti, informácie a podklady, získané pri plnení tejto zmluvy, ako dôverné a zaväzuje sa, že vylúči šírenie poskytnutých údajov katastra nehnuteľností tretím osobám, ich využívanie na propagačné a obchodné účely, ktoré nesúvisia s pôsobnosťou účastníkov informačného systému a vylúči ich použitie v rozpore so zákonmi č. 215/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, č. 216/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov a č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9. Zhotoviteľ berie na vedomie, že neoprávnené šírenie údajov katastra nehnuteľností je porušením zákona č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10. Podmienky používania a šírenia údajov katastra nehnuteľností sa vzťahujú i na údaje registra či iných údajov získaných v konaní podľa zákona č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11. V nadväznosti na zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov zhotoviteľ je fyzická, resp. právnická osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa – objednávateľa. Pre účely ochrany osobných údajov pri spracovaní diela sa zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov považuje za sprostredkovateľa, ktorý je oprávnený spracúvať osobné údaje účastníkov konania registra len v rozsahu určenom MN.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

Odôvodnenie vyhotovenia Dodatku č. 18 k Zmluve o dielo č. 28/1998:

Správa katastra Žilina po dohovore so zhotoviteľom diela ROEP požiadala Katastrálny úrad v Žiline o zmenu termínu ukončenia IV. etapy diela ROEP a to z dôvodu neukončenia konaní, v ktorých Správa katastra Žilina rozhoduje o nadobudnutí vlastníctva k pozemku vydržaním podľa ustanovenia § 11 zákona č. 180/1995 Z.z.. Objávateľ súhlasil so zmenou termínu ukončenia IV. etapy diela s tým, že termíny uvedené v článku III. tohto dodatku sú konečné a ďalšími dodatkami nemenné.

Platnosť Zákona NR SR č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Žiline, dňa 29.06.2009



objávateľ

V Žiline, dňa 29.06.2009

GEODÉZIA
Žilina a.s.
-1-

zhotoviteľ