

## DODATOK č. 8

k zmluve o dielo č. 36/1998 zo dňa 25.02.1998. na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Nededza**, okres Žilina

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **28.02.2005**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

II. etapa: v termíne do 15.04.2004

III. etapa: v termíne do 31.08.2004

IV. etapa: v termíne do 28.02.2005

V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, podľa špecifikácie prác v zmysle §3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom obstarávania v kategórii **b**.

2. Cena za jednu parcelu je dohodnutá vo výške **292,45 Sk** (slovom Dvestodeväťdesiatdva 45/100 Sk) **bez DPH**. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **1409** parciel, ktoré sú predmetom spracovania a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá predstavuje čiastku **412 062,-Sk** (slovom Štyristodvanásťtisícšesdesiatdva Sk) **bez DPH**. Táto kalkulácia je pre konečnú cenu za dielo nezáväzná.

3. K dohodnutej cene sa pripočíta aktuálna – zákonná výška DPH v dobe odovzdania etapy diela.

4. Ak sa počet merných jednotiek uvedených v špecifikácii prác zmení o viac ako 3%, vykoná zhotoviteľ so súhlasom objednávateľa novú kalkuláciu.


V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravujú termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2005.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 27.02.2004



objednávateľ

V Žiline dňa 27.02.2004

GEODÉZIA  
ŽILINA a.s.

zhotoviteľ

Ing. Ján LIŠTIAK  
podpredseda predstavenstva