

## DODATOK č. 19

k Zmluve o dielo č. **36/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Nededza**, okres Žilina

---

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.04.2008**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:  
IV. etapa: v termíne do 30.04.2008.

**Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.**

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 31.10.2007



  
objednávateľ

V Žiline dňa 31.10.2007

**GEODÉZIA**  
ŽILINA a.s.

  
zhotoviteľ