

DODATOK č. 2

k zmluve o dielo č. **38/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k.ú. **Strážov**, okres **Žilina**

V súlade s bodom 3 článku VIII. mení sa zmluva takto:

v článku I. **Zmluvné strany:**

1. **Objednávateľ:** Krajský úrad v Žiline

Ul. Janka Kráľa č. 4, 010 40 Žilina

Číslo telefónu: 089/6777 442

Číslo faxu: 089/6777 453

Zastúpený: Mgr. Anton Straka, prednosta krajského úradu

Bankové spojenie: Národná banka SR, Žilina

Číslo účtu: 526432/0720

IČO: 31777350

Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy :

Ing. Ivan Gaža, vedúci katastrálneho odboru Krajského úradu v Žiline

a vedúci katastrálneho odboru okresného úradu, na území ktorého sa register zostavuje

v článku III. **Vykonanie diela :**

Zámena termínov I. a II. etapy: I. etapa sa spracuje v termíne do 30.06.1999

II. etapa sa spracuje v termíne do 31.03.1999

Zdôvodnenie:


- zmena údajov v I. článku zmluvy v ods. č.1 súvisí s personálnymi zmenami na vedúcich postoch u objednávateľa


- o zámenu termínov spracovania I. a II. etapy diela požiadal zhotoviteľ, nakoľko vzhľadom na veľké množstvo parciel evidovaných na úplných ako aj čiastočných listoch vlastníctva bolo by spracovanie I. etapy (lustrácie vlastníkov) pred grafickou časťou časovo náročnejšie. Takýto postup metodika spracovania diela nevylučuje a závisí od organizácie práce zhotoviteľa.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 31.03.1999


objednávateľ




V Žiline dňa 31.03.1999

GEODÉZIA

ŽILINA a.s.

-1-


zhotoviteľ