

DODATOK č. 26

k zmluve o dielo č. **38/1998** zo dňa 25.02.1998 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Strážov**, okres Žilina

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **05.12.2007**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 05.12.2007.

V článku IV. **Cena za dielo:**

1. Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, podľa špecifikácie prác v zmysle § 3 zákona č. 180/1995 Z.z. a kvalifikovaného odhadu počtu parciel, ktoré sú predmetom obstarávania v kategórii b.
2. Cena za jednu parcelu predmetu konania je dohodnutá vo výške **358,50 Sk** (slovom: tristopäťdesiatosem Sk 50/100 hal.) **bez DPH**. Cena za jednu parcelu rozsahu spracovania je dohodnutá vo výške **286,80 Sk** (slovom: dvestoosemdesiatšesť Sk 80/100 hal.) **bez DPH**.
3. Pri platbe za dielo sa bude vychádzať z predpokladaného kalkulovaného rozsahu diela v počte **419** parciel predmetu konania, počet parciel rozsahu spracovania **1 121** a predpokladanej kalkulovanej ceny diela, ktorá je **515 475,00 Sk** (slovom: päťstopätnásťtisícštyristosedemdesiatštyritisíc Sk) **vrátane DPH**.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**


- 1.1. Objednávateľ vyplatil spracovateľovi:
 - za ukončenie I. a II. etapu diela v roku 2000 finančnú čiastku 266 475,00 Sk vrátane DPH,
 - za ukončenie III. etapu diela v roku 2001 finančnú čiastku 99 727,00 Sk vrátane DPH,
 - doplatok za ukončenie I. a II. etapu diela v roku 2002 vo výške 7 775,00 Sk vrátane DPH.
- 1.2. Objednávateľ vyplatí spracovateľovi:
 - za ukončenie IV. etapu diela finančnú čiastku 141 498,00 Sk vrátane DPH.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 01.10.2007

V Žiline dňa 01.10.2007



objednávateľ

GEODÉZIA
ŽILINA a.s.

-1-

zhotoviteľ