

DODATOK č. 11

k Zmluve o dielo č. 45/1999 zo dňa 30.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. Staškov, okres Čadca

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:


1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.11.2007**.
3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
IV. etapa: v termíne do 30.11.2007.


Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 31.01.2007

V Žiline dňa 31.01.2007




objednávateľ

ENVI-GEOS, s.r.o.
M. S. Trnaveckého 17
219 00 NITRA
IČO: 34 139 550


zhotoviteľ