

DODATOK č. 9

k Zmluve o dielo č. **46/1999** zo dňa 30.06.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre katastrálne územia **Olešná, Burkov vrch**, okres Čadca

V súlade s bodom 3. článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku I. **Zmluvné strany:**

- 1. Objednávateľ:** Katastrálny úrad v Žiline
 A. Kmeť a 17, 011 81 Žilina
 Číslo telefónu: 041/5112 176
 Číslo faxu: 041/5643 118
 Zastúpený: Ing. Anna Štrengerová, prednostka katastrálneho úradu
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica
 Číslo účtu: 7000004441/8180
 IČO/DIČ: 37808095/2021618137
 Osoby oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy:
 Ing. Anna Štrengerová, prednostka Katastrálneho úradu v Žiline
 a riaditeľ správy katastra, na území ktorého sa register zostavuje.

V článku III. **Vykonanie diela:**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy a to v termíne do **30.09.2006**.
 3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:
 III. etapa: v termíne do 31.05.2006,
 IV. etapa: v termíne do 30.09.2006.

V článku V. **Spôsob úhrady ceny za dielo:**

7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že dodatkami k tejto zmluve sa ďalej upravia termíny spracovania jednotlivých etáp a dokončenie diela resp. ich fakturácia v návaznosti na reguláciu štátneho rozpočtu v roku 2006.

Zdôvodnenie:


- o zmene termínov vyhotovenia a odovzdania III. a IV. etapy spracovania diela sa dohodli objednávateľ so zhotoviteľom z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, pridelených zo štátneho rozpočtu pre tvorbu ROEP na rok 2005.

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia održí objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

V Žiline dňa 26.05.2005

V Žiline dňa



objednávateľ

ENVI-GEOS, s.r.o.
 M. S. Trnavského 13
 949 01 NITRA
 IČO: 34 139 559
 - 1 -

zhotoviteľ