

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 48/1999 zo dňa 28.6.1999 na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov pre k. ú. **Dolná Lehota Nad Oravou**, obec Oravský Podzámok, okres Dolný Kubín

V súlade s bodom 3 článku VIII. tejto zmluvy mení sa zmluva takto:

V článku III. Vykonanie diela:

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo uvedené v bode II. tejto zmluvy a to v termíne do **31.10.2003**.

3. Dielo sa spracuje v spracovateľských etapách a stanovených lehotách takto:

III. etapa: v termíne do 31.07.2003


IV. etapa: v termíne do 31.10.2003

Ostatné časti zmluvy zostávajú v pôvodnom znení.


Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé má povahu rovnopisu. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ. Zmluvné strany súhlasia s obsahom dodatku v celom rozsahu, čo potvrdzujú svojimi podpismi.


V Žiline dňa 29.05.2003

V Žiline dňa 29 -05- 2003



ING. JURČO STANISLAV
Geodetická kancelária
Obrancov mieru č. 12
026 01 DOLNÝ KUBÍN
Tel.: 0845/586 2812


objednávateľ


zhotoviteľ