

27/12/07

## Dodatok č. 5

k zmluve o dielo č. 2/2005 / 50226  
Uzatvorená podľa § 536 a nasl.. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.  
v platnom znení pre zhotovenie stavby:  
**Rekonštrukcia a nadstavba budovy na Chlumeckého č.2 a 4,  
Bratislava**

### **1.1. Objednávateľ**

Názov a sídlo: **Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky**  
Zastúpený: JUDr. Štefan Moyzes , predseda ÚGKK SR  
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : Ing. Artur Kottner  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Ing. Artur Kottner  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 7000063521/8180  
IČO: 160 260  
DIČ: 2020830240

### **1.2. Zhotoviteľ**

Názov a sídlo: **TECHNISERV, s.r.o.**  
Nobelova 34, 831 02 Bratislava  
V zastúpení: Ing. S. Heister, konateľ spoločnosti  
Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných : p. Roman Danda  
Osoba oprávnená konať vo veciach technických : p. Peter Asztalos  
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.  
Číslo účtu: 2626701094/1100  
IČO: 35763124  
DIČ: SK2020221302

## **Preambula**

Dodatkom č. 5 sa mení a upravuje cena diela podľa zmluvy č. 2/2005 / 50226  
v nasledovných bodoch, ostatné časti zmluvy zostávajú nedotknuté.

## **Čl. II. Predmet**

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tomto Dodatku č.5 realizuje pre objednávateľa dodávku, inštaláciu a zhotovenie predmetu plnenia. Predmet dodatku sú práce navyše, ktoré po výbere odsúhlasil Objednávateľ. Nedeliteľnou súčasťou je rozpočet – Príloha č.1. Termín predmet Dodatku č. 5 bude plnený a ukončený najneskôr do 31.12.2007.

**Čl. IV.  
Miesto plnenia**

**4.1.** Miestom plnenia podľa čl. II. tejto ZoD je: budova na Chlumeckého č.2 a 4, Bratislava – v časti Chlumeckého č.2.

**Čl. V.  
Cena za dielo**

**5.1.** Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu čl. II. bola zmluvnými stranami dohodnutá podľa čl. 2. 1. a v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky, ako cena:

Cena bez DPH: 5 830 577,- Sk

Z toho DPH: 1 107 810,- Sk

**Vrátane DPH vo výške : 6 938 387,-Sk**

Slovom:

(šesťmiliónovdeväťstotridsaťosemtisícristoosemdesiatšesťdesiatšesťkorún slovenských)

**Čl. XI.  
Ostatné ustanovenia**

Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. Je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 5 prečítali, porozumeli jej, nemajú námietky proti jej forme a obsahu, vyhlasujú, že ju neuzatvorili v tiesni, ani za nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa 14. 9. 2007

V Bratislave, dňa 14. 9. 2007

Za objednávateľa:

ÚRAD GEODÉZIE, FOTOGRAFIE A KATASTRÁ SR  
Chlumeckého 2, P. O. Box 57  
820 12 Bratislava 212

- 1 -

Za zhotoviteľa:

TECHNISEP IV, S.R.O.  
Nobelova 34  
831 02 Bratislava  
IČ DPH: SK2020221302  
Zapísaná v Obch. reg. Okr. súd Bratislava 1  
oddiel: Šro, vložka č.: 18756/B

# PRÍLOHA Č.1

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

**Stavba :** Rekonštrukcia budovy UGKK, Chlumeckého 2, Bratislava

Objednávateľ : UGKK Bratislava

**Objekt :**

Zhotoviteľ :

JKSO :

Spracoval :

Objednávateľ : UGKK, Bratislava

EČO :

Dátum : 27. 08. 2007

Zhotoviteľ : Techniserv s.r.o.

**Oprava madla zábradlia na schodisku pri nákladnom výtahu.**

Dátum : 27. 08. 2007

Popis	Množstvo /bm/	Jednotková cena	Spolu
Oprava zábradlia na únikovom schodisku	1	22 176 Sk	22 176 Sk
Práce	1	18 858 Sk	18 858 Sk
Cena bez DPH:			41 034 Sk
DPH:			7 796 Sk
SPOLU:			48 830 Sk

### Únikové schodisko

Dátum : 27. 08. 2007

Popis	Množstvo /bm/	Jednotková cena	Spolu
Práce a dodávka HSV	1	298 453 Sk	298 453 Sk
Práce a dodávka PSV	1	335 514 Sk	335 514 Sk
Cena bez DPH:			633 967 Sk
DPH:			120 454 Sk
SPOLU:			754 421 Sk

### Okna 3.NP a 4.NP

Dátum : 27. 08. 2007

Popis	Množstvo /bm/	Jednotková cena	Spolu
Komplexná dodávka okenných zostav pre 3. a 4. NP	1	433 328 Sk	433 328 Sk
Cena bez DPH:			433 328 Sk
DPH:			82 332 Sk
SPOLU:			515 660 Sk

### Okenná zostava na únikové schodisko

Dátum : 27. 08. 2007

Popis	Množstvo /bm/	Jednotková cena	Spolu
Komplexná dodávka okenných zostav na schodisko	1	367 659 Sk	367 659 Sk
Cena bez DPH:			367 659 Sk
DPH:			69 855 Sk
SPOLU:			437 514 Sk

### Klimatizačné zariadenie pre 3. a 4. NP

Dátum : 27. 08. 2007

Popis	Množstvo /bm/	Jednotková cena	Spolu
Dodávka	1	3 626 766 Sk	3 626 766 Sk
Práce	1	558 000 Sk	558 000 Sk
Cena bez DPH:			4 184 766 Sk
DPH:			795 106 Sk
SPOLU:			4 979 872 Sk

REKAPITULÁCIA NÁKLDOV

Oprava zábradlia únikového schodiska	41 034 Sk
Oprava únikového schodiska	633 967 Sk
Oprava okenných zosáv na 3.a 4.NP	433 328 Sk
Oprava okennej zosavy na únikovom schodisku	367 659 Sk
Klimatizačné zariadenie pre 3. a 4. NP	4 184 766 Sk
Projekt menežment D5	169 823 Sk
DPH:	1 107 810 Sk
<b>CELKOM / S DPH:</b>	<b>6 538 387 Sk</b>