

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy s originálom.

753-3-90/2004



Etika VASKOVA - ORPSB Prešov

## DODATOK č. 1 (PSB 3-90/2007)

## k zmluve č. PSB - 3 - 3/2007

uzatvorenej medzi

Slovenskou republikou Ministerstvom obrany SR, v zastúpení Posádková správa budov Prešov  
a firmou Antes B+M s.r.o.

A) V súlade s ustanovením článku č. 11.1. Zmluvy č. PSB - 3 - 3/2007 sa zmluvné strany dohodli na zmene článku I (Zmluvné strany), článku III (cena), článok IV (Lehoty a spôsob plnenia)

*Pôvodný článok I sa upravuje v bode 1. nasledovne :*

Sídlo : Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná

*Pôvodný článok III sa v bode 3.1. doplní :*

## Budova veliteľstva 2. mb :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
3. funkčná skúška	86 521,50 Sk	16 439,00 Sk	102 960,50 Sk
Odborná prehliadka	171 589,50 Sk	32 602,00 Sk	204 191,50 Sk
<b>Spolu</b>	<b>258 110,50 Sk</b>	<b>49 041,00 Sk</b>	<b>307 151,50 Sk</b>

## RZ Makovica :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
3. funkčná skúška	20 193,00 Sk	3 836,70 Sk	24 029,70 Sk
Odborná prehliadka	29 083,00 Sk	5 525,80 Sk	34 608,80 Sk
<b>Spolu</b>	<b>49 276,00 Sk</b>	<b>9 362,50 Sk</b>	<b>58 638,50 Sk</b>

## Budova VOPaS :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
3. funkčná skúška	21 590,00 Sk	4 102,10 Sk	25 692,10 Sk
Odborná prehliadka	34 734,50 Sk	6 599,60 Sk	41 334,10 Sk
<b>Spolu</b>	<b>56 324,50 Sk</b>	<b>10 701,70 Sk</b>	<b>67 026,20 Sk</b>

## K SNP - park techniky VÚ 1172 :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
3. funkčná skúška	59 563,00 Sk	11 317,00 Sk	70 880,00 Sk
Odborná prehliadka	94 107,00 Sk	17 880,30 Sk	111 987,30 Sk
<b>Spolu</b>	<b>153 670,00 Sk</b>	<b>29 197,30 Sk</b>	<b>182 867,30 Sk</b>

**Cena dodatku č. 1 :**

Objekt	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
Budová velit. 2. mb	258 110,50 Sk	49 041,00 Sk	307 151,50 Sk
RZ Makovica	49 276,00 Sk	9 362,50 Sk	58 638,50 Sk
Budova VOPaS	56 324,50 Sk	10 701,70 Sk	67 026,20 Sk
KSNP-park techniky	153 670,00 Sk	29 197,30 Sk	182 867,30 Sk
<b>Celkom</b>	<b>517 381,00 Sk</b>	<b>98 302,50 Sk</b>	<b>615 683,50 Sk</b>

Slovom: šesťsto pätnásť tisíc šesťsto osemdesiat tri /50 slovenských korún

**Celková cena zmluvy vrátane dodatku :**

Cena bez DPH : 893 116,00 Sk

DPH 19 % : 169 692,10 Sk

Cena s DPH : 1 062 808,10 Sk

Slovom: jeden milión šesťdesiat dva tisíc osemsto osem/10 slovenských korún

**Pôvodný článok IV sa upravuje v bode 4.1. nasledovne :**

4.1. V zmysle čl. II sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonajú odborné prehliadky a funkčné skúšky v zmysle STN 33 4590 časť 8 v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termíne :

3. funkčná skúška – september

Odborná prehliadka – november

B) Ostatné ustanovenia Zmluvy č. PSB - 3 - 3/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

C) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. PSB - 3 - 3/2007.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 výtlačkoch.

Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo 1. pre PSB Prešov


2. pre PSB Prešov

3. pre PSB Prešov – ÚFZ Prešov


4. pre zhotoviteľa (Antes B+M s.r.o.)

V PREŠOVI, dňa: 19..... júl 2007

Za objednávateľa :

  
Ing. Juraj Sidorjak  
riaditeľ PSB

  
Za zhotoviteľa :

  
Pavol Tkáč  
konateľ spoločnosti