

Doložka overenia totožnosti s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-13-92/2008
s originálom.



Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov

9941

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
 Č. : PSB-13-92/2008

Výtlačok číslo : 3
 Počet listov : 3

DODATOK č. 1
K ZMLUVE Č. PSB-13-21/2008
 uzatvorená v zmysle § 536 a násl. Obchodného zákonníka
 (zákon č. 513/1991 v znení neskorších zmien a doplnkov)

Článok I. Predmet dodatku

V súlade s ustanovením článku 12.1. Zmluvy č. PSB-13-21/2008 sa zmluvné strany z dôvodu vykonania 3. funkčnej skúšky a OPaOS dohodli na zmene ustanovení zmluvy nasledovne :

V Článku III. Cena :

3.1. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č. 1) :

Budova veliteľstva 2. mb :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
1. funkčná skúška	86 521,50 Sk	16 439,00 Sk	102 960,50 Sk
2. funkčná skúška	86 521,50 Sk	16 439,00 Sk	102 960,50 Sk
Spolu	173 043,00 Sk	32 878,00 Sk	205 921,00 Sk

RZ Makovica :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
1. funkčná skúška	20 193,00 Sk	3 836,70 Sk	24 029,70 Sk
2. funkčná skúška	20 193,00 Sk	3 836,70 Sk	24 029,70 Sk
Spolu	40 386,00 Sk	7 673,40 Sk	48 059,40 Sk

Budova VOPaS :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
1. funkčná skúška	21 590,00 Sk	4 102,10 Sk	25 692,10 Sk
2. funkčná skúška	21 590,00 Sk	4 102,10 Sk	25 692,10 Sk
Spolu	43 180,00 Sk	8 204,20 Sk	51 384,20 Sk

K SNP - park techniky VÚ 1172 :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
1. funkčná skúška	59 563,00 Sk	11 317,00 Sk	70 880,00 Sk
2. funkčná skúška	59 563,00 Sk	11 317,00 Sk	70 880,00 Sk
Spolu	119 126,00 Sk	22 634,00 Sk	141 760,00 Sk

Celkom za dve funkčné skúšky :

Objekt	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
Budova velit. 2. mb	173 043,00 Sk	32 878,00 Sk	205 921,00 Sk
RZ Makovica	40 386,00 Sk	7 673,40 Sk	48 059,40 Sk
Budova VOPaS	43 180,00 Sk	8 204,20 Sk	51 384,20 Sk
KSNP-park techniky	119 126,00 Sk	22 634,00 Sk	141 760,00 Sk
Celkom	375 735,00 Sk	71 389,60 Sk	447 124,60 Sk

Slovom: štyristoštyridsaťsedemtisícstodvadsaťštyri/60 slovenských korún

Doplňa sa odstavec :**Budova veliteľstva 2. mb :**

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
3. funkčná skúška	86 521,50 Sk	16 439,09 Sk	102 960,59 Sk
OPaOS	171 589,50 Sk	32 602,01 Sk	204 191,51 Sk
Spolu	258 111,00 Sk	49 041,09 Sk	307 152,09 Sk

RZ Makovica :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
3. funkčná skúška	20 193,00 Sk	3 836,70 Sk	24 029,70 Sk
OPaOS	29 083,00 Sk	5 525,77 Sk	34 608,77 Sk
Spolu	49 276,00 Sk	9 362,47 Sk	58 638,47 Sk

Budova VOPaS :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
3. funkčná skúška	21 590,00 Sk	4 102,10 Sk	25 692,10 Sk
OPaOS	34 734,50 Sk	6 599,56 Sk	41 334,06 Sk
Spolu	56 324,50 Sk	10 701,66 Sk	67 026,16 Sk

K SNP - park techniky VÚ 1172 :

	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
3. funkčná skúška	59 563,00 Sk	11 317,00 Sk	70 880,00 Sk
OPaOS	94 107,00 Sk	17 880,33 Sk	111 987,33 Sk
Spolu	153 670,00 Sk	29 197,33 Sk	182 867,33 Sk

Celkom za funkčnú skúšku a OPaOS :

Objekt	Cena bez DPH	DPH (19%)	Cena s DPH
Budova velit. 2. mb	258 111,00 Sk	49 041,09 Sk	307 152,09 Sk
RZ Makovica	49 276,00 Sk	9 362,47 Sk	58 638,47 Sk
Budova VOPaS	56 324,50 Sk	10 701,66 Sk	67 026,16 Sk
KSNP-park techniky	153 670,00 Sk	29 197,33 Sk	182 867,33 Sk
Celkom	517 381,50 Sk	98 302,55 Sk	615 684,05 Sk

Cena dodatku č. 1 :

Cena bez DPH : 517 381,50 Sk

DPH : 98 302,55 Sk

Cena s DPH : 615 684,05 Sk

Slovom: šesťsto päťnásťtisícšesťstoosemdesiatštyri 05/100 slovenských korún

Celková cena zmluvy vrátane dodatku:

Cena bez DPH : 893 116,50 Sk

DPH : 169 692,15 Sk

Cena s DPH : 1 062 808,65 Sk

Slovom: jeden milión šesťdesiatdvatisícosemstoosem 65/100 slovenských korún.

V Článku IV. Lehoty a spôsob plnenia :

4.1. V zmysle čl. II sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonajú funkčné skúšky v zmysle STN 33 4590 časť 8 v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termíne :

1. funkčná skúška – marec
2. funkčná skúška – jún

Doplňa sa odstavec :

3. funkčná skúška – september
- OPaOS – november


Článok II. Ostatné dohodnuté podmienky

- 1.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 1.9.2008 a podpisom oboma zmluvnými stranami a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy č. PSB-13-21/2008**.
- 2.) Dodatok je vyhotovený v 4 výtlačkoch.
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo : 1. – 3. pre objednávateľa
4. pre zhotoviteľa
- 3.) Ostatné ustanovenia **Zmluvy č. PSB-13-21/2008**, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.
- 4.) Zmluvné strany sa s textom dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V PREŠOVE, dňa: 28 AUG 2008
....., dňa:2008

Za objednávateľa :

.....
Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ PSB



Za zhotoviteľa :

