

**Dodatok č. 1**  
**KaVSÚ-1-337/2007**  
**k Zmluve o dielo č. KaVSÚ-1-133/2007 (PSB-18-4/2007)**  
**uzavretej dňa 27.3.2007.**

**1.1. Objednávateľ** : **Slovenská republika**  
                              : **Ministerstvo obrany SR**  
Zastúpené              : **Posádková správa budov**  
Sídlo                      : **ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica**  
Štatutárny zástupca   : **Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ**  
IČO                       : **00805424**  
IČ pre DPH              : **nie je platiteľ DPH**  
Bankové spojenie      : **Štátna pokladňa**  
Číslo. účtu              : **7000172197/8180**  
Kontakt                  : **č. tlf.: 0960/412182**  
                              : **č. faxu: 0960/412283**  
  
Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach technických : **z. Jozef Lettrich tlf.: 0960/452471**

**1.1. Zhotoviteľ :**                              : **EMSTAV, s.r.o.**  
  
Sídlo                      : **Odbojárska 3324/3 , 058 01 Poprad**  
V zastúpení              : **Eduard Müller**  
IČO                       : **36443361**  
IČ pre DPH              : **SK20200017021**  
Bankové spojenie      : **Unibanka Poprad**  
Číslo účtu              : **6608623019/1111**  
Kontakt:                  : **052/7767029**  
Oprávnený rokovať      :  
vo veciach technických : **Marián Béreš**

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov , vložka 10035/P, oddiel Sro .

sa dňa 11.5. 2007 dohodli na tomto dodatku.

**Článok II.**  
**Predmet dodatku zmluvy**

**Zníženie rozsahu predmetu zmluvy**

Týmto dodatkom sa na základe Zápisu z kontrolného dňa konaného 16.4.2007 na stavebnú akciu „ **B.č. 53 sklad MT 10- oprava strechy Sliach**“ , ktorého kópia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ,menia nasledujúce údaje:

**1. v čl. II. Predmet zmluvy**

v bode 2.3 :

Rozsah prác uvedený v schválenom ponukovom rozpočte sa zníži o položky uvedené v Zápise z kontrolného dňa.

## 2. V čl. IV Cena diela:

V bode 4.1 sa mení cena diela takto:

Pôvodná základná cena bez DPH:	1 030 592,88 Sk
Zníženie o:	124 091,16 Sk
Nová základná cena:	906 501,72 Sk
DPH 19%	172 235,33 Sk

**Cena celkom vrátane DPH zaokrúhlene: 1 078 737,00 Sk**

Slovom: Jedenmiliónsedemdesiatosemtisícšesťstotridsaťsedem slovenských korún.

### Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej zmluvy o dielo č.: KaVSÚ-1-133/2007 (PSB-18-4/2007), ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.: KaVSÚ-1-133/2007 (PSB-18-4/2007).
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a štyri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 11.5.2007

POČADNÝ ÚRAD  
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ

**EM STAV s.r.o.**  
Odbojárka 3324/3, 058 02 Poprad  
IČO: 36443364, IČ DPH: SK2020017021  
TEL: 052/7767029

Zhotoviteľ

#### Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 11.5.2007

z. Jozef Lettrich

.....  
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

z. Ing. Anna Veselá

Dátum: 11.5.2007

.....  
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca



## Z Á P I S

### **z kontrolného dňa, konaného 16.4.2007 na stavebné akcie „B. č. 53. sklad MT 10 – oprava strechy Sliach“ a „B. č. 2 TK – oprava strechy“**

Prítomní:

Za PSB Banská Bystrica : Jozef Lettrich

Za EMSTAV s.r.o. : Marián Bereš

Prítomní po obhliadke stavby konštatujú nasledovné:

Počas realizácie prác bolo zistené, že skladba strešnej konštrukcie nezodpovedá predpokladom. Uvažovalo sa že pod pôvodnou strešnou krytinou sa nachádza cementový poter. V skutočnosti strešná krytina je nalepená na dielcoch POLSID. Polystyrén, na ktorom je nalepený asfaltový pás.

Ponukový rozpočet na budove č. 2 a 53 uvažoval s odstránením pôvodnej strešnej krytiny až na podkladný betón, vybúranie a vyspravenie podkladu perlitbetónom. Vzhľadom k tomu, že strešná konštrukcia budov č. 2 a 53 je vytvorená s dielcov POLSID, nie je možné odstrániť pôvodnú strešnú krytinu až na podkladovú konštrukciu. Došlo by k odstráneniu tepelnej izolácie. Z tohto dôvodu je potrebné nerealizovať odstránenie pôvodnej strešnej krytiny vrátane poteru z perlitbetónu a opravu strechy realizovať nasledovným spôsobom:

- Odstránenie zvetraných častí strešnej krytiny a osekanie nerovností.
- Osadenie odvetrávacích komínikov.
- Penetrovanie penetračným lakom.
- Prelepenie podkladnej vrstvy
- Prelepenie pásom VEDASPRINT.

Z pôvodného rozpočtu b. č. 53 sklad MT 10 – oprava strechy Sliach, nebudú realizované a budú vypustené nasledovné položky:

• 3. Poter perlitcem. 400 kg/m <sup>3</sup> hladený	315,00 m <sup>2</sup>	v hodnote	51 345,00 Sk
• 4. Búranie bet. podkladu s poterom	315,00 m <sup>2</sup>	v hodnote	65 835,00 Sk
• 5. Presun hmôt v objektoch do 25 m	4,184t	v hodnote	2 816,19 Sk
• 6. Odstránenie povl. krytiny striech	630,00 m <sup>2</sup>	v hodnote	4 095,00 Sk
<b>Spolu bez DPH</b>			<b>124 091,16 Sk</b>

Z pôvodného rozpočtu b. č. 2 TK oprava strechy nebudú realizované a budú vypustené nasledovné položky:

• 4. Poter perlitcem. 400 kg/m <sup>3</sup> hladený	206,50 m <sup>2</sup>	v hodnote	33 659,50 Sk
• 5. Búranie bet. podkladu s poterom	206,50 m <sup>2</sup>	v hodnote	43 158,50 Sk
• 7. Presun hmôt v objektoch do 25 m bude znížený o			
	2,743t	v hodnote	1 604,66 Sk
• 8. Odstránenie povl. krytiny striech	839,80 m <sup>2</sup>	v hodnote	5 458,70 Sk
<b>Spolu bez DPH</b>			<b>83 881,36 Sk</b>

Dodatkom k ZOD č. KaVSÚ-1-133/2007 bude zmluvná cena stavebnej akcie „**B. č. 53 sklad MT 10 – oprava strechy Sliach**“ znížená o čiastku 124 091,16 Sk bez DPH.

Pôvodná základná cena	1 030 592,88 Sk
Zníženie	124 091,16 Sk
Nová základná cena	906 501,72 Sk
DPH 19%	172 235,33 Sk

---

**Cena celkom vrátane DPH zaokrúhlene 1 078 737,00 Sk**

Dodatkom k ZOD č. KaVSÚ-1-142/2007 bude zmluvná cena stavebnej akcie „**B. č. 2 TK oprava strechy**“ znížená o čiastku 83 881,36 Sk bez DPH.

Pôvodná základná cena	1 260 488,25 Sk
Zníženie	83 881,36 Sk
Nová základná cena	1 176 606,89 Sk
DPH 19%	223 555,31 Sk

---

**Cena celkom vrátane DPH zaokrúhlene 1 400 162,00 Sk**

**EM STAV s.r.o.**  
Odbojárska 3324/3, 058 01 Poprad  
IČO: 36443361, IČ DPH: SK2020017021  
TEL.: 052/7767029

.....  
*[Signature]*  
Za objednávateľa

.....  
za zhotoviteľa

Fotokópia súhlasí s originálom.

11.5.2007

Jozef Lettrich

*[Signature]*  
POSÁDKOVA PLYNÁRKA POPRAD  
PRÁVNICA S.R.O.

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

*Dátum: 27.8.2010*

*Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.