

# Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. PSB-18-43/2007  
uzavretej dňa 14.9.2007.

- 1.1. **Objednávateľ** : Slovenská republika  
**Ministerstvo obrany SR**  
 Zastúpené : Posádková správa budov  
 Sídlo : ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica  
 Štatutárny zástupca : Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ  
 IČO : 00805424  
 IČ pre DPH : nie je platiteľ DPH  
 Bankové spojenie : Štátna pokladňa  
 Číslo. účtu : 7000172197/8180  
 Kontakt : č. tlf.: 0960/412182  
 č. faxu: 0960/412283
- Osoba oprávnená rokovať  
 vo veciach technických : z. Karol Molnár tlf.: 0960/412232

- 1.2. **Zhotoviteľ** : **MONTAPLUS s.r.o.**
- Sídlo : **Partizánska cesta 91**  
**975 44 Banská Bystrica**
- V zastúpení : Ing. Ján Lichý  
 IČO : 36048089  
 IČ pre DPH : SK2020095110  
 Bankové spojenie : Tatra banka Banská Bystrica  
 Číslo účtu : 2620131983/1100  
 Kontakt : č. tlf./fax: 048/414 1307

Zapísaný v Zozname podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie pod reg. číslom: 2006/11-PO-A9718.

sa dňa 12.10.2007 dohodli na tomto dodatku.

## Článok II. Predmet dodatku zmluvy

### Zníženie rozsahu predmetu zmluvy – zníženie ceny

Týmto dodatkom sa na základe Zápisu z kontrolného dňa konaného dňa 12.10.2007 na stavebnú akciu „ **Oprava strešnej krytiny – Veliteľská budova Banská Bystrica**“, ktorého kópia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku, menia nasledujúce údaje:

#### 1. v čl. II. Predmet zmluvy

v bode 2.3 :

Rozsah prác uvedený v schválenom ponukovom rozpočte sa na základe Zápisu z kontrolného dňa **zníži o položku** uvedenú pod poradovým č. 15, kód položky 76531-1499 :

„ Zastrešenie kryt. Bobrovka Tondach, šupinová striech pultov. na sucl.



## 2. V čl. IV Cena diela:

V bode 4.1 sa mení cena diela takto:

Pôvodná základná cena bez DPH:	688 923,68 Sk
Zníženie o:	176 400,00 Sk
Nová základná cena:	<b>512 523,68 Sk</b>
DPH 19%	<b>97 379,50Sk</b>

**Cena celkom vrátane DPH : 609 903,18 Sk**

Slovom: Šesťstodeväťtisícdeväťstotí 18/100 slovenských korún.

### Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné články a body pôvodnej zmluvy o dielo č.: PSB-18-43/2007, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č.:PSB-18- 43/2007.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 12.10.2007

POSÁDKOVA SPRÁVA BUDOV  
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ

**MONTA PLUS s.r.o.**  
Partizánska 80 075 44 Banská Bystrica  
Tel./Fax 048/414 1307  
IČO: 36045069 IČ DPH: SK2020095110  
Zap. v Ovr. súd. SR, odd. Sro 7038/S

Zhotoviteľ

#### Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je v súlade s prideleným rozpočtom .  
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 12. 10. 07

z. Elena Sylvestrová

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi.  
Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 12. 10. 07

Karol Molnár

Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca



Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

*Dátum: 27.8.2010*

*Meno pracovníka a podpis: Libor Šimo*

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Libor Šimo', written in a cursive style.