

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č...../2006

*DODATOK v.ka VSU - 16-225/2006 k Ruz. č. L707/2006-PSB-NO.*



.....  
Ing. Stanislav Jelínek  
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

128

70 159/06

(79)

**Dodatok č. Ka VSU-16-225/2006**  
**k Zmluve o dielo č. 2707/2006-PSB-No.**  
**uzatvorenej dňa 27.7.2006**

**Článok I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1 Objednávateľ:** Ministerstvo obrany SR  
v zastúpení:  
Posádková správa budov  
Pod Horou  
972 43 Zemianske Kostofany  
zastúpená riaditeľom: Ing. Ladislavom STELLEROM  
IČO: 00805092  
Č. účtu: Štátna pokladnica 7000171928/8180  
Oprávnený rokovať vo veciach technických:  
Jozef Baroš – energetik PSB tel.: 0960346216  
Milan Šuňal- energetik PSB tel : 0960347243

**1.2. Zhotoviteľ:** GLOBÁL, spol. s r.o.  
so sídlom: ul. Hollého 1180/13, Bojnice 972 01  
zastúpená: konateľom spoločnosti: Otom FINDOROM  
tel: +421465424675, fax: +421465426546  
IČO: 31580637  
IČ DPH: SK 2020467449  
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza  
č. účtu: 1364310354/0200

spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín: Odd: Sro, vl.č. 2250/R;  
Živnostenský register Obvodného úradu so sídlom v Prievidzi č. 307-8312.

**Článok II.**  
**Predmet zmluvy**

Bod 2.1 –mení sa rozsah opravy objektu MS-60 o rozsah uvedený v prílohe tohoto dodatku  
ktorý tvorí jeho nedeliteľú súčasť.

**Článok III.**  
**Čas plnenia**

Bod.3.1.2. sa mení do 15.12.2006

**Článok IV.  
Cena diela**

Bod.4.2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. sa mení takto:

<b>Základ ceny pre DPH</b>	<b>:2.777.003,60 Sk</b>
<b>DPH 19%</b>	<b>: 527.630,70 Sk</b>
<b>Cena za dielo celkom</b>	<b>:3.304.634,30,- Sk a je maximálna</b>

**Článok V.  
Platobné podmienky a fakturácia**

Bod.5.4. sa mení takto: Splatnosť faktúry je do 29.12.2006

**Ostatné body,články a ustanovenia zmluvy zostávajú bez zmien.**

Tento dodatok bol uzatvorený po vzájomnej dohode a odsúhlasení jednotlivých bodov oprávnenými zástupcami zmluvných strán.


Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a dňom schválenia sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy č.2707/2006-PSB-No.

Dodatok je vyhotovených v 4 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.

Dodatok je na znak súhlasu slobodnej a vážnej vôle schválený oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktorý na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.


V Zemianskych Kostolnoch dňa 6. 12. 2006

Za objednávateľa:



Ing. Ladislav Steller  
podpis a odtlačok pečiatky  
Posádková správa budov  
ZEMIANSKÉ KOSTOLANY

Za zhotoviteľa:



Oto Findor  
podpis a odtlačok pečiatky

GLOBAL, spol. s r. o.  
972 01 Bojnice  
IČO: 31 580 637  
IČ DPH: SK2020467449  
tel.: 046/542 46 75

Krycí list rozpočtu

GLOBAL s.r.o. Bojnice

Stavba : PSB Zem. Kostolany - Oprava strechy, podláh a stien MS č. 60-TP dod.č.1

Miesto : VÚ Nováky

JKSO :  
Zmluva č.

Rozpočet :  
Spracoval : GLOBAL, spol. s r. o., Bojnica  
Dňa :

Odberaťel : PSB Zem. Kostolany

IČO :                      DIČ :                      IČ DPH :

Dodávateľ : GLOBAL, spol. s r. o.

97201 Bojnice

IČO : 31580637      DIČ : 2020467449      IČ DPH : SK2020467449

Projektant :

IČO :                      DIČ :                      IČ DPH :

1 M3 OP      699 634 Sk      za M3 OP      1 M2 UP      699 634 Sk      za M2 UP  
1 M2 ZP      699 634 Sk      za M2 ZP      1 M      699 634 Sk      za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špeciál.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stáby
1	HSV :	528 431,46		528 431,46	6	Práce nadčas	11	Zariadenie staveniska
2	PSV :	59 496,50		59 496,50	7	Murárske výpomocce	12	Prevádzkové vplyvy
3	MCE :				8	Bez pevnej podlahy	13	Sťažené podmienky
4	Iné :				9		14	
5	Súčet :	587 927,96		587 927,96	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	15	Súčet riadkov 11 až 14 :

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obstarávateľ :

dodávateľ, zhotoviteľ :

D      ON - ostatné náklady :

Podpis :

Podpis :

Podpis :

16      Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum :

Dátum :

Dátum :

17      Inžinierska činnosť

Pečiatka :

Pečiatka :

Pečiatka :

18      Projektové práce

**ZEMANSKE KOSTOLANY**

**GLOBAL, spol. s r. o.**

072 01 Bojnice  
IČO: 31 580 637  
IČD: 046/542 46/05

19      Kompletizačná činnosť

20      Súčet riadkov 16 až 19 :

21      Celkové náklady :

21      Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :      587 927,96

22      DPH      19 % Z :      587 927,96      111 706,30

23      Súčet riadkov 21 až 23 :      699 634,26

24      Odpočet - prípočet

číslo : ODJS A10

0.00011 Voj. STAVBA PSB ZEM. KOSTOLANY

0.00011 Voj. STAVBA PSB ZEM. KOSTOLANY

0.00011 Voj. STAVBA PSB ZEM. KOSTOLANY