

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :

Dodatok č.1 k Z.o.D o.: PSBLV-14-016-2007



*M. Majtán*

.....  
Ing. Martin Majtán  
vedúci OddPaÚ Levice  
Posádková správa budov Topolčany

**ZMLUVA O DIELO**  
**podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Z. b.**  
**DODATOK č. 1**

Číslo zmluvy : **PSB LV-14-016/2007, DODATOK č. 1**

*ID: 3191*

**I.**  
**Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:**

**Ministerstvo obrany SR**  
**Úrad správy nehnuteľného majetku**  
**v zastúpení**  
**Posádková správa budov Levice**  
**Šafárikova 9, 934 01 Levice**  
**Ing. Jozef BIELEK – riaditeľ PSB**  
**00805050**  
**Štátna pokladnica**  
**7000171784/8180**

so sídlom:

Zastúpený:

IČO:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

**1.2. Zhotoviteľ :**

**REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o.**  
**Pluhová 2**  
**831 03 BRATISLAVA**  
**Ing. Gabriel Tuhý – riaditeľ**  
**Ing. Samuel Kulík**  
**Ing. Peter Majlath**  
**00685780**  
**2020294980**  
**SK 2020294980**  
**Okresný súd Bratislava I., vložka č. 221/B, oddiel Sro**  
**VÚB, a.s.**  
**83306012/0200**

zastúpený:

vo veciach obchodných:

vo veciach technických:

IČO :

DIČ:

IČ DPH:

Zapísaný v Obch.reg:

Bankové spojenie:

Číslo účtu :



Na základe zámény horákov RIELLO podľa projektovej dokumentácie na doporučené horáky MatriX s výrobcem kotlov, zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zabuduje uvedené horáky a na vlastné náklady zabezpečí prepracovanie uvedenej časti projektovej dokumentácie na skutkový stav.

Ďalej boli dohodnuté nasledovné zmeny:

## II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.2.1. Názov stavby:

### MODERNIZÁCIA A REKONŠTRUKCIA KOTOLNE OBJ. Č. 041 – ÚTVAROVÝ KLUB

2.2.2. Miesto stavby: DK Levice, Šafárikova č. 9

2.2.6. Termín ukončenia a odovzdania stavby: 28.9.2007

## IV. ČAS PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v článku III. tejto zmluvy v termíne do **28.9.2007.**

4.3. Dokončenie prác na diele: 24.9.2007

4.4. Odovzdanie diela: 28.9.2007

## XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.6. Účastníci Dodatku č. 1 prehladujú, že tento dodatok č. 1 zodpovedá ich slobodnej vôli, čo potvrdzujú podpismi oprávnených zástupcov.

11.7. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.

11.8. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 6 exemplároch, z ktorých 4 sú pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

Ostatné body zmluvy sa nemenia.


Levice, dňa 7.9.2007

Bratislava, dňa 7.9.2007



Objednávateľ

**Ing. Jozef BIELEK**  
Posádková správa budov  
Šafárikova 9, 934 01 Levice



Zhotoviteľ

**Ing. Gabriel TUHÝ**  
**REGOTRANS-RITTMAYER, s.r.o.**  
Pluhová 2  
831 03 BRATISLAVA  
REGOTRANS-RITTMAYER, spol. s r.o.  
PLUHOVÁ 2  
831 03 BRATISLAVA