

**Posádková správa budov****Ružomberok**

Č. p.: PSB-Rbk-365-10/2007



Ružomberok: 29.10.2007

Výtlačok číslo: 5

Počet listov: 2

Prílohy:

**DODATOK č. 2****Obchodná zmluva o dielo č. PSB- Rbk- 365 - 5 / 2007  
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle  
ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi****I.****Zmluvné strany**

**Objednávateľ** : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava  
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok

**Oprávnený rokovať**  
vo veciach zmluvných : Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB  
vo veciach technických : p. Miroslav RIŠKO - SOR

**IČO** : 00805173  
**Bankové spojenie** : Štátna pokladnica  
číslo účtu: 7000171928/8180

**Zhotoviteľ** : FINGOLD, s. r. o.  
Smetanova 8  
911 01 Trenčín

**Zastúpený** : Ing. Vladimír LAŠŠO

**IČO** : 36638374  
**DIČ** : 2022012102  
**IČ DPH** : SK 2022012102

**Bankové spojenie** : VUB pobočka Trenčín  
**číslo účtu** : 2282385058 / 0200

**Oprávnený**  
**k podnikateľskej činnosti** : Výpis z obchodného registra okresného súdu  
Banská Bystrica  
Oddiel: Sro, vložka číslo 10496/S

**III.**  
**Čas plnenia**

**3.1. Zmena času plnenia – na základe dohovoru bude realizovaný čas plnenia:**

Zahájenie prác: 5.11.2007  
Ukončenie prác: 15.12.2007

**IV.**  
**Cena diela**



**4.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny diela v zmysle upraveného a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý bol spracovaný na základe upresnenej požiadavky užívateľa. Pôvodná cena diela vo výške 270.428,78 Sk vrátane DPH, ktorá bola dohodnutá dodatkom č. 1 k Obchodnej zmluve č. PSB – Rbk- 365 – 5 / 2007 bude upravená v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna nasledovne:**

bez DPH	:	478.792,16	Sk.
DPH	:	90.970,50	Sk.
Cena s DPH		569.762,66	Sk.

Cena je určená ponukovými rozpočtami, ktoré sú súčasťou zmluvy.

V Ružomberku: 29. októbra 2007

V Trenčíne: 30. októbra 2007

  
  
-----  
Ing. Vladimír TOMKA  
objednávateľ

fin gold, s.r.o.

Smetanova 8  
911 01 Trenčín  
IČO: 36638374

-----  
Ing. Vladimír TOMKA  
zhotoviteľ



Krycí list ponukového rozpočtu

PRÍLOHA č. 1 K DOD Ľ. Č. 02 PBJ - PBE - 165 - 5 / 2007 PETRASOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : .....		Rozpočet : .....					
Objekt : Oprava príručného skladu zbraní a munície - budova č.18		Spracoval : .....					
Miesto : Liptovský Hrádok	Zmluva č. ....	Dňa : .....					
Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok Ružomberok	IČO : .....	DIČ : .....	IČ DPH : .....				
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o., Banská Bystrica	IČO : .....	DIČ : .....	IČ DPH : .....				
Projektant : .....	IČO : .....	DIČ : .....	IČ DPH : .....				
1 M3 OP	270 429 Sk	za M3 OP	1 M 270 429 Sk za M				
1 M2 ZP	270 429 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	270 429 Sk	za M2 UP					
<b>A</b>	<b>ZRN</b>	<b>konštrukcie, práce</b>	<b>špecif.materiál</b>	<b>spolu ZRN</b>	<b>B</b>	<b>IN - individuálne náklady</b>	
1	HSV :	41 090,15	6 060,00	47 150,15	6	Práce nadčas	
2	PSV :	29 345,62	146 105,31	175 450,93	7	Murárske výpomocy	
3	MCE :	4 650,00		4 650,00	8	Bez pevnej podlahy	
4	iné :				9		
5	Súčet :	75 085,77	152 165,31	227 251,08	10	Súčet riadkov 6 až 9 :	
<b>C</b>				<b>D</b>			
NUS - náklady umiestnenia stavy				ON - ostatné náklady :			
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce		
14				19	Kompletizačná činnosť		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :			20	Súčet riadkov 16 až 19 :		
projektant, rozpočtár, cenár :				<b>E</b>			
Dátum :				Celkové náklady :			
Pečiatka :				21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	227 251,08	
Podpis :				22	DPH 19 % z :	227 251,08	43 177,70
				23			
				24	Súčet riadkov 21 až 23 :		270 428,78
				<b>F</b>			
				Odpočít - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ :				dodávateľ, zhotoviteľ :			
Dátum :				Dátum :			
Pečiatka :				Pečiatka :			
Podpis :				Podpis :			

Tlačivo : ODIS A10

overil Ing. MARTA PETRASOVÁ

Posadková správa budov Ružomberok

FINGOLD s.r.o.,

#: :

JKSO :

Dátum : . . .

Spracoval :

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Adresa : Liptovský Hrádok

Objekt : Oprava príručného skladu zbraní a munície - budova č. 16

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suma spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 141,00	3 441,00	700,00	1,018	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	23 376,92	18 016,92	5 360,00	2,418	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 632,23	19 632,23		1,845	2,313
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	47 150,15	41 090,15	6 060,00	5,283	2,313
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
766 - Konštrukcie stolárske	123 612,25	2 129,25	121 483,00	0,037	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	33 266,68	8 644,37	24 622,31	0,354	
768 - KONŠTRUKCIE	156 878,93	10 773,62	146 105,31	0,391	
783 - Nátery	13 182,00	13 182,00		0,020	
784 - Maľby	5 390,00	5 390,00		0,043	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	18 572,00	18 572,00		0,064	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	175 450,93	29 345,62	146 105,31	0,456	
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>					
M21 - 155 Elektromontáže	4 650,00	4 650,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 650,00	4 650,00			
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>227 251,08</b>	<b>75 085,77</b>	<b>152 165,31</b>	<b>5,739</b>	<b>2,313</b>

Odberateľ: Posadková správa budov Ružomberok  
 Dodávateľ: FINGOLD s.r.o.,  
 Stavba: Liptovský Hrádok  
 Objekt: Oprava priručného skládku zbrani a munície - budova č.18

Projektant:  
 Spracoval:  
 JKSO:  
 Dátum: ..

**Prehľad rozpočtových nákladov**

PETRAŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>							
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>							
1	317169112	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/1250 mm	1,000	kus	174,00	174,00	
2	593406530	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	1,000	kus	243,00		243,00
3	317169116	Montáž prekladov POROTHERM 120/65/2250 mm	1,000	kus	225,00	225,00	
4	593406570	Keramický preklad predpätý POROTHERM 2250x120x65mm	1,000	kus	457,00		457,00
5	340239212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehľami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm 0,90*2,00*2 = 3,600	3,600	m2	845,00	3 042,00	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :			4 141,00	Sk		3 441,00	700,00
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>							
6	612456211	Postrek vnút. izolácii alebo konštr. stien maltou cementovou	11,440	m2	33,00	377,52	
7	612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit 1,30*2,20*2*2 = 11,440 Cena určená na podklad: Pálené tehly a bloky, betónové tvarovky z ľahčeného alebo klasického kameňa Cena nezahŕňa Baumit prednáštrek (Vorspritzer)!	11,440	m2	235,00	2 688,40	
8	641952211	Osadenie okenných drevených rámov do 2,5 m2	1,000	kus	311,00	311,00	
9	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplýn. dvier 1-kridl. do 2,5 m2	4,000	kus	3 660,00	14 640,00	
10	553324390	Zárubňa oceľová 02 MZE 800x1970x140 P	4,000	kus	1 340,00		5 360,00
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :			23 376,92	Sk		18 016,92	5 360,00
<b>9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
11	953943112	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do vlnach. otvorov v murive bez dod. "mreže - osadenie" 16*7 = 112,000	112,000	kus	99,00	11 088,00	
12	968061125	Vývesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 "900x2000" 2+1 = 3,000	3,000	kus	8,90	26,70	
13	968072455	Vybúranie kov. dvierkových zárubní do 2 m2 0,90*2,00*2 = 3,600	3,600	m2	208,00	748,80	
14	971033531	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm 1,00*1,00 = 1,000	1,000	m2	172,00	172,00	
15	971033631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 15 cm 2,00*2,05 = 4,100 1,00*2,10 = 2,100	6,200	m2	118,00	731,60	
16	973031324	Výsek. kápiet v murive z tehál do 0,10 m2 hl. do 15 cm 2+2 = 4,000	4,000	kus	148,00	592,00	
17	973031813	Výsek. kápiet pre zviaz. priečok v mur. teh. hr. do 15 cm 2,00*2 = 4,000	4,000	m	194,00	776,00	
18	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,314	t	269,00	622,47	
19	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	23,140	t	8,96	208,95	
20	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,314	t	217,00	502,14	

## Prehľad rozpočtových nákladov

„Príručného skladu zbraní a munície - budova č.18

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

číslo položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
					Montáž	Dodávka	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
J79131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. siete na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,314	t	465,00		1 076,01	
Z2 998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	5,283	t	585,00		3 090,56	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :		19 632,23	Sk			19 632,23	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :		47 150,15	Sk			41 090,15	6 060,00
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>							
<b>76 - KONŠTRUKCIE</b>							
<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>							
23 766622223	Montáž okien kompl. zdv. do zamur. rámov 1-kríd. nad 0,81m2	1,000	kus	384,00		384,00	
24 611308430	Okno drevené pevné 150x60	1,000	kus	3 810,00		3 810,00	
25 766661413	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. do 0,8m	4,000	kus	252,00		1 008,00	
26 611000114	Dvere EW30/EI30 D1-C + okienko 150x150 mm	3,000	kus	28 740,00		86 220,00	
27 611000115	Dvere EW30/EI30 D1-C + podávacie okienko 500x600 mm	1,000	kus	31 453,00		31 453,00	
28 998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1 228,750	%	0,60		737,25	
766 - Konštrukcie stolárske spolu :		123 612,25	Sk			2 129,25	121 483,00
<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>							
29 767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 50 kg "mreže" "220x250" 288,941 = 288,941 "150x60"	322,321	kg	26,00		8 380,35	
30 313271200	Sieť drôtená proti hmyzu 2,00/1,50, oko 20x20 2,00*2,35*7 = 32,900	32,900	m2	92,00		3 026,80	
31 553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena "mreža 220x250" 14*2,50*7*0,617 = 151,165 17*2,20*7*0,617 = 161,531 "mreža 150x60" 1,50*6*0,617 = 5,553 0,60*11*0,617 = 4,072	322,321	kg	67,00		21 595,51	
32 998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	330,027	%	0,80		264,02	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :		33 266,68	Sk			8 644,37	24 622,31
76 - KONŠTRUKCIE spolu :		156 878,93	Sk			10 773,62	146 105,31
<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>							
<b>783 - Nátery</b>							
33 783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás. +1x email 2*2,00*2,35*7 = 65,800 2*1,50*0,60 = 1,800	67,600	m2	146,00		9 869,60	
34 783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	67,600	m2	49,00		3 312,40	
783 - Nátery spolu :		13 182,00	Sk			13 182,00	
<b>784 - Maľby</b>							
35 784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	70,000	m2	77,00		5 390,00	
784 - Maľby spolu :		5 390,00	Sk			5 390,00	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :		18 572,00	Sk			18 572,00	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :		175 450,93	Sk			29 345,62	146 105,31
<b>PRÁCE A DODÁVKY M</b>							

## Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt : Oprava príručného skladu zbraní a munície - budova č.18

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČĀ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		M21 - 155 Elektromontáže					
36	213290060	Preložka zvukovej a svetelnej signalizácie	15,000	hod	310,00		4 650,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	4 650,00	Sk			4 650,00
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	4 650,00	Sk			4 650,00
		Za rozpočet celkom :	227 251,06	Sk		75 085,77	152 165,31

### DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu DODATOK č. 2 k D. z. č. PSB-R 166 - 365-5/2007.

Mgr. Magdaléna Haličková



Krycí list ponuky v rámci rozpočtu:

PRÍLOHA č. 2 K DOD. č. 2 02 TSB - Bk - 365-5/2007 PRÍLOHA č. 1 MARTA TREŇČÍN

Stavba: Liptovský Hrádok

Objekt: Oprava príručného skladu zbraní a munície - budova č.18

Rozpočet:

Časť: Dodatok

Spracoval:

Miesto: Liptovský Hrádok

Zmluva č.

Dňa: . . .

Odberateľ: Posadková správa budov Ružomberok  
Ružomberok

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Dodávateľ: FINGOLD s.r.o.,  
Banská Bystrica

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

1 M3 OP 299 334 Sk za M3 OP

1 M 299 334 Sk za M


1 M2 ZP 299 334 Sk za M2 ZP

1 M2 UP 299 334 Sk za M2 UP

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN	B	IN - individuálne náklady
1	HSV:	27 161,03	7 166,00	34 327,03	6	Práce nadčas
2	PSV:	26 625,05	190 589,00	217 214,05	7	Murárske výpomoc
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy
4	iné:				9	
5	Súčet:	53 786,08	197 755,00	251 541,08	10	Súčet riadkov 6 až 9:

C	NUS - náklady umiestnenia stavy	D	ON - ostatné náklady:
11	Zariadenie staveniska	16	Ostálne náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky	18	Projektové práce
14		19	Kompletizačná činnosť
15	Súčet riadkov 11 až 14:	20	Súčet riadkov 16 až 19:

projektant, rozpočtár, cenár:		E	Celkové náklady:
Dátum:		21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 251 541,08
Pečiatka:		22	DPH 19% z: 251 541,08 47 792,80
Podpis:		23	
		24	Súčet riadkov 21 až 23: 299 333,88
		F	Odpočít - prípočet

odberateľ, obstarávateľ:	dodávateľ, zhotoviteľ:
Dátum:	Dátum:
Pečiatka:	<b>fingold, s.r.o.</b> Smetanova 8 911 01 Trenčín IČO: 36638374 IČ DPH: SK2022012102 -3-
Podpis:	 Podpis:



Odberateľ : Posadková správa budov Ružomberok

Dodávateľ : FINGOLD s.r.o.,

Projektant :

JKOO :

Dátum :

Spracoval :

### Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Liptovský Hrádok

Objekt : Oprava priručného zbraňu a municie - budova 3.10

Časť : Dodatok

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENCÍN

Popis položky, stavebného diela, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suf spolu (t)
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>					
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE	4 122,00	4 122,00		0,713	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE	23 932,55	16 766,55	7 166,00	1,725	
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRÁCE	6 272,48	6 272,48		0,023	1,347
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	34 327,03	27 161,03	7 166,00	2,461	1,347
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>					
764 - Konštrukcie klampiarske	3 058,87	3 058,87		0,005	
766 - Konštrukcie stolárske	3 288,61	299,61	2 989,00	0,018	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	207 199,44	19 599,44	187 600,00	0,002	
76 - KONŠTRUKCIE	213 546,92	22 957,92	190 589,00	0,025	
784 - Maľby	3 667,13	3 667,13		0,030	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	3 667,13	3 667,13		0,030	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	217 214,05	26 625,05	190 589,00	0,055	
<b>Za rozpočet celkom :</b>	<b>251 541,08</b>	<b>53 786,08</b>	<b>197 755,00</b>	<b>2,516</b>	<b>1,347</b>





## Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Časť : Dodatok

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného diela, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		$1,70 \cdot 7 = 11,900$					
21	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	30,107	%	1,60	48,17	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	<b>3 058,87</b>	<b>Sk</b>		<b>3 058,87</b>	
		<b>766 - Konštrukcie stolárske</b>					
22	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-krídl. do 0,8m	1,000	kus	171,00	171,00	
23	611628580	Dvere vnútorné fóliované 80x197 D1 plné C + kovanie	1,000	kus	2 870,00		2 870,00
24	766695212	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. do 10cm	1,000	kus	109,00	109,00	
25	611871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	119,00		119,00
26	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	32,690	%	0,60	19,61	
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	<b>3 288,61</b>	<b>Sk</b>		<b>299,61</b>	<b>2 989,00</b>
		<b>767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné</b>					
27	767632210	Montáž okien pre beztm. zaskl. s prieč. trámom, výš. 3000 mm $2 \cdot (1,70 + 2,05) \cdot 7 = 52,500$	52,500	m	342,00	17 955,00	
28	611484615	Okno plast.4-krídlové OS+O/OS+O -výš.210, šir.170 cm	7,000	kus	26 800,00		187 600,00
29	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 055,550	%	0,80	1 644,44	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	<b>207 199,44</b>	<b>Sk</b>		<b>19 599,44</b>	<b>187 600,00</b>
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	<b>213 546,92</b>	<b>Sk</b>		<b>22 957,92</b>	<b>190 589,00</b>
		<b>78 - DOKONČOVACIE PRÁCE</b>					
		<b>784 - Maľby</b>					
30	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m $2 \cdot (1,70 + 2,05) \cdot (0,25 + 0,20) \cdot 7 = 23,625$ $2 \cdot 9,00 = 18,000$ $2 \cdot (3,00 + 3,00) \cdot 0,50 = 6,000$	47,625	m <sup>2</sup>	77,00	3 667,13	
		784 - Maľby spolu :	<b>3 667,13</b>	<b>Sk</b>		<b>3 667,13</b>	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	<b>3 667,13</b>	<b>Sk</b>		<b>3 667,13</b>	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	<b>217 214,05</b>	<b>Sk</b>		<b>26 625,05</b>	<b>190 589,00</b>
		<b>Zs rozpočet celkom :</b>	<b>251 541,08</b>	<b>Sk</b>		<b>53 786,08</b>	<b>197 755,00</b>

