

DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 55/2008
o dodávke stavebných prác uzatvorená podľa
Obchodného zákonníka


34-19/2008

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ : Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov, Bratislava
Pri starom letisku, 831 07 Bratislava
Zastúpený : Ing. Štefan Kukumberg-riaditeľ PSB Bratislava
IČO : 30845572
DRČ :
Bankové spojenie a : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo
veciach
- zmluvných : Ing. Štefan Kukumberg
- technických : p. Ján Panák

1.2 Zhotoviteľ : YUKO s.r.o., Vajanského 909/4
924 01 Galanta
Zastúpený : p. Július KOVÁČ
Osoba oprávnená na
rokovanie vo veciach
- technických : p. Ladislav Kováč
IČO : 31439926
DIČ : 31439926/615
Bankové spojenie : SLSP, a.s. Galanta
Číslo účtu : 0024096190/0900

Dodatok č.1 k ZoD 55/2008 rieši realizačné a finančné zmeny vyskytnuté počas realizácie akcie následovne :



Čl.II. Predmet zmluvy

Boli upravené a vyškrtnuté niektoré položky výkazu-výmer a tým upravená cena diela. Zo strany objednávateľa boli vznesené požiadavky na práce , ktoré neboli predmetom ZoD a pôvodného rozpočtu.

Uvedené zmeny sú podchytené v Rozpočtoch stavby - odpočet a naviac práce, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tohoto dodatku.

Čl.III. Základné ustanovenia

3.2. Cena za dielo

Mení sa čl.3.2.1. nasledovne :

Zmluvná cena diela bez DPH:	1 487 007,18 Sk
Odpočet podľa prílohy č.1 bez DPH:	- 165.771,50 Sk
	<hr/>
	1.321.235,68 Sk
Prípočet naviac prác. príl.č.2 bez DPH:	+ 165.772,03 Sk
	<hr/>
	1.487.007,71 Sk
	- 1.487.007,18 Sk
	<hr/>
Rozdiel:	0,- Sk

- 3.) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 55/2008. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
- 4.) Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 5.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

v Bratislave, dňa: 18.3.2008

MINISTERSTVO OBRANY SR

Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 9, 832 47 Bratislava
IČO: 30845372, z. z.: 7000171784/8180

Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

v Galante, dňa: 18.3.2008

YUKO s.r.o.
stavebná firma
VAJANSKÉHO 909/4
924 01 GALANTA
Jánus Kováč
konateľ spoločnosti


Stavba : SADV - Úprava vstupu do areálu , II.etapa - odpočet		Miesto: Bratislava - Vajnory	
JKSO :			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . .
Odberateľ: Posádková správa budov Bratislava		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta		IČO: 31439926	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	197 268 Sk	1 M	197 268 Sk
1 M2 ZP	197 268 Sk		
1 M2 UP	197 268 Sk		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	133 255,50	133 255,50
2	PSV:	16 386,00	16 386,00
3	MCE:	16 130,00	16 130,00
4	iné:		
5	Súčet:	165 771,50	165 771,50
B	IN - individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		165 771,50
22	DPH 19% z:	165 771,50	31 496,60
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		197 268,00
F	Odpočet - prípočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
MINISTERSTVO OBRANY SR Posádková správa budov Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava IČO. 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180		YUKO s.r.o. stavebná firma VAJANSKÉHO 909/4 824 01 GALANTA	

Stavba : SADV - Úprava vstupu do areálu , II.etapa - odpočet		Miesto: Bratislava - Vajnory	
JKSO :			
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: . . .
Odberateľ: Posádková správa budov Bratislava		IČO:	
		DIČ:	
Dodávateľ: YUKO s.r.o.,Galanta		IČO: 31439926	
		DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	
1 M3 OP	197 268 Sk	1 M	197 268 Sk
1 M2 ZP	197 268 Sk		
1 M2 UP	197 268 Sk		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál
			spolu ZRN
1	HSV:	133 255,50	133 255,50
2	PSV:	16 386,00	16 386,00
3	MCE:	16 130,00	16 130,00
4	iné:		
5	Súčet:	165 771,50	165 771,50
B	iN - Individuálne náklady		
6	Práce nadčas		
7	Murárske výpomocce		
8	Bez pevnej podlahy		
9			
10	Súčet riadkov 6 až 9:		
C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15	Sučet riadkov 11 až 14:		
D	ON - ostatné náklady		
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
17	Inžinierska činnosť		
18	Projektové práce		
19	Kompletizačná činnosť		
20	Sučet riadkov 16 až 19:		
E	Celkové náklady		
21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		165 771,50
22	DPH 19% z:	165 771,50	31 496,60
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		197 268,00
F	Odpočet - pripočet		
odberateľ, obstarávateľ		dodávateľ, zhotoviteľ	
podpis:		podpis:	
dátum:		dátum:	
pečiatka:		pečiatka:	
MINISTERSTVO OBRANY SR Posádková správa budov Bratislava Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava IČO. 30 845 572, B.s.: 7000171784/8180		YUKO, s.r.o. stavebná firma VAJANSKÉHO 909/4 924 01 GALANTA	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z⁴..... strán.

V Braňslave, dňa: 24. AUG. 2010

Anna Jendeková



[Faint, mirrored text from the reverse side of the page is visible through the paper, including the word 'OSVEDČENÉ' and other illegible characters.]