

DOPLNOK č. 4
k zmluve o dielo č. 28/190,
uzatvorenej medzi Slovenskou republikou – Ministerstvom obrany SR
a Leteckými opravovňami Trenčín, a.s.

Predmetom Doplnku č.4 k Zmluve o dielo č. 28/190 je zmena termínu plnenia uvedeného v čl. III., bode 3.1. a miesta plnenia uvedené v bode 3.2.

Na základe personálnych zmien vo verejnom obstarávaní a článku X., bodu 10.7. zmluvy o dielo č. 28/190 – **Osobitné ustanovenia** a článku XI., bod 11.3. – **Záverečné ustanovenia**, na vykonanie upgrate rádiostaní AN/ARC-210 nainštalovaných v leteckej technike Mi-17 MODER, MiG-29AS, MiG-29UBS, na vykonanie školení na systém Have Quick II na LZ, na zaplatenie jednorazového licenčného poplatku za používanie Rockwell Collins vybavenie s nainštalovaním Have Quick II a dodanie plniaceho zariadenia DATA LOARDER DL-8171 sa zmluvné strany dohodli na **zmene zmluvy** takto:

1. V článku I., bod 1.2. – **Zmluvné strany**, sa mení text zmluvy takto:

1.2. Zhotoviteľ: Letecké opravovne Trenčín, a.s.
Legionárska 160
911 04 Trenčín

Zastúpený: **Ing. Jaroslav MURIŇ**
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

2. V článku III., bod 3.1., písmeno b) – **Termín, miesto a spôsob plnenia**, sa mení text zmluvy takto:

b) práce vykonané v roku 2009 v termíne do 31. októbra 2009 vrátane, za podmienky ukončenia vojenských skúšok v termíne do 15. septembra 2009

3. V článku III., bod 3.2., odrážka druhá – **Termín, miesto a spôsob plnenia**, sa mení text zmluvy takto:

– v bodoch 2.1.2., 2.1.3. a 2.1.4. je Vojenský útvar 1201 Kuchyňa / Vojenský útvar 4977 Sliač.

4. V Prílohe č.1. – **Cenová a termínová špecifikácia**, sa mení text zmluvy takto:

P.č.	Názov položky – činnosť	Termín plnenia do
3	Zástavba bezpečnej komunikácie do leteckej techniky Mi-17 MODER (vrátane dokumentácie)	
	Prototyp	
	podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	15.6.2009
	úprava prototypu po KS	30.6.2009
	vojskové skúšky (VS)	15.9.2009
a)	úprava prototypu po VS	Do 30.9.2009 za podmienky ukončenia VS do 15.9.2009, inak do 14-tich dní od ukončenia VS
	Záverečná správa z vývoja a materiálové vysporiadanie úlohy	Do 31.10.2009 za podmienky ukončenia VS do 15.9.2009, inak do 30-tich dní od ukončenia VS

4	Zástavba bezpečnostnej komunikácie do leteckej techniky MiG-29AS, UBS (vrátane dokumentácie)	
a)	Prototyp	
	konečný projekt	Do 4.12.2009 za podmienky zavedenia modernizácie MiG-29
	výroba prototypu	Do 4.12.2009 za podmienky zavedenia modernizácie MiG-29
	spracovanie výrobnjej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla	Do 4.12.2009 za podmienky zavedenia modernizácie MiG-29
	odovzdanie výrobnjej (zástavbovej) opravárenskej a prevádzkovej dokumentácie lietadla objednávateľovi	Do 4.12.2009 za podmienky zavedenia modernizácie MiG-29
	podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	31.7.2009
	úprava prototypu po KS	15.8.2009
	vojskové skúšky (VS)	15.9.2009
	úprava prototypu po VS	Do 30.9.2009 za podmienky ukončenia VS do 15.9.2009, inak do 14-tich dní od ukončenia VS
	Záverečná správa z vývoja a materiálové vysporiadanie úlohy	Do 31.10.2009 za podmienky ukončenia VS do 15.9.2009, inak do 30-tich dní od ukončenia VS

5. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 28/190 ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento doplnok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej kúpnej zmluvy.


6. Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V TRENCINE... dňa: 8.6.2009

V Bratislave, dňa: - 4 JÚN 2009


Ing. Jaroslav MURÍŇ
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ


Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ



LETECKÉ OPRAVOVNE TRENCÍN
akciová spoločnosť
510






15. JÚN 2009

Správnosť kopie

Rozdelenie výťažkov zmluvy:

Výtlačok číslo - určené	Dátum	Prevzal - zaslané
č.1. Zhotoviteľ LOT a.s., Trenčín		
č.2 objednávateľ ÚIA MO SR		
č.3 KaVSÚ		
č.4 OaO ÚIA MO SR	17.6.2009	
Kópie: - SEOPMZ/OdKIS		
- VVzS		
- CMU		

Meno:	Predbežná finančná kontrola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole	Kontrola vykonaná dňa	Podpis
Spracovateľ: Mgr. Miroslav MIKULA	Navrhovaná zmluva je v súlade s predloženou požiadavkou na obstaranie bolo vykonané v súlade s platnou legislatívou	3. JÚN 2009	
Vedúci oddelenia: Ing. Miroslav PETROVIČ	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	3.6.09	
Riaditeľ odboru: Ing. Milan KUZMA	Potvrdzujem správnosť uvedených údajov	3. 06. 2009	


Zmluva o dielo č.: Doplnok číslo 4 k ZoD 28/190

Údaj	Názov	Značka / číslo
Rozpočtový disponent	SEOPMZ - OdKIS	CG 22-210
Program, podprogram, prvok	Rozvoj obrany – Rozvoj KIS – Modernizácia letectva	0950614
Subprojekt / Prvok ŠPP	Bezpečnostné rádia a datalink pre leteckú techniku	399_06
Rozpočtová podpoložka / KFO		633 005 –
Fond	Rozpočet bežného roka	111
Postup obstarania	MM	
Por. číslo z POZ	Rozvoj obrany, (OdKIS) riadok 76	

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK

16 AUG. 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Peter Novák', written in a cursive style. The signature is positioned to the right of the printed name 'Ing. Peter NOVÁK'.