

DOPLNOK č. 5
k zmluve o dielo č. 28/190,
uzatvorenej medzi Slovenskou republikou – Ministerstvom obrany SR
a Leteckými opravovňami Trenčín, a.s.

Predmetom Doplnku č.4 k Zmluve o dielo č. 28/190 je oprava termínov plnenia uvedených v čl. III., bode 3.1. a v prílohe č. 1 zmluvy.

Na základe článku X., bodu 10.7. zmluvy o dielo č. 28/190 – **Osobitné ustanovenia** a článku XI., bod 11.3. – **Záverečné ustanovenia**, na vykonanie upgrade rádiostaníc AN/ARC-210 nainštalovaných v leteckej technike Mi-17 MODER, MiG-29AS, MiG-29UBS, na vykonanie školení na systém Have Quick II na LZ, na zaplatenie jednorazového licenčného poplatku za používanie Rockwell Collins vybavenie s nainštalovaním Have Quick II a dodanie plniaceho zariadenia DATA LOARDER DL-8171 sa zmluvné strany dohodli na **zmene zmluvy** takto:

1. V článku III., bod 3.1., písmeno b) – **Termín, miesto a spôsob plnenia**, sa mení text zmluvy takto:

b) práce vykonané v roku 2009 v termíne do 4. decembra 2009 vrátane, za podmienky ukončenia vojenských skúšok v termíne do 15. septembra 2009 *zmluvou 26*

2. V Prílohe č.1. – **Cenová a termínová špecifikácia**, sa mení text zmluvy takto:

P.č.	Názov položky – činnosť	Termín plnenia do
3	Zástavba bezpečnej komunikácie do leteckej techniky Mi-17 MODER (vrátane dokumentácie)	
	Prototyp	
a)	podnikové a kontrolné skúšky (PKS)	15.12.2008
	úprava prototypu po KS	15.12.2008
e)	Séria	4.12.2009
4	Zástavba bezpečnostnej komunikácie do leteckej techniky MiG-29AS, UBS (vrátane dokumentácie)	
	Prototyp	
a)	konečný projekt	30.10.2008

3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. 28/190 ostávajú v platnosti bez zmeny. Tento doplnok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach a je neoddeliteľnou súčasťou uvedenej kúpnej zmluvy.

4. Tento doplnok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami zmluvných strán.

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

V *TRENČINE* dňa: *12. 8. 2009*

V Bratislave, dňa: *17 JÚL 2009*

Ing. Jaroslav MURÍŇ
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Juraj HREHORČÁK
riaditeľ



DEBNAROVA Drahomira

Od: MIKULA Miroslav
Odoslané: 24. februára 2010 9:58
Komu: DEBNAROVA Drahomira
Predmet: FW: HQ II Mi-17M - Vojskové skúšky

From: MINAR Milos
Sent: Wednesday, February 24, 2010 9:56 AM
To: MIKULA Miroslav
Subject: HQ II Mi-17M

Dobrý deň,

Vojskové skúšky boli vykoané v termíne 21.10.2009 až 28.10.2009. Sériová zástavba do ostatných vrtuľníkov bola vykonaná v dňoch 1.12. až 4.12.2009 u VÚ 6335 Prešov. K 4.12. 2009 bol vystavený zápis o ukončení etapy - Zástavba bezp. komunikácie do..... (vrátane dokumentácie), úprava prototypu po VS, záverečná správa z vývoja, realizácia série.K 4.12.2009 bol vykonaný Zápis o zástavbe bezp. komunikácie HQ-II u VÚ 6335 - Prešov - zástavba série, úprava dokumentácie, preskúšanie - bez nedostatkov. Zápisy sú uložené v ZH HQ II pod č.: SEOPMZ -238-36/2009 OdV

S pozdravom Miloš Minár

_____ Informacia od ESET Smart Security, verzia databazy 4891 (20100223) _____

Tuto spravu preveril ESET Smart Security.

<http://www.eset.sk>

_____ Informacia od ESET Smart Security, verzia databazy 4891 (20100223) _____


Tuto spravu preveril ESET Smart Security.

<http://www.eset.sk>

Zmluva je totožná s podpísaným originálom:

Ing. Peter NOVÁK

16 AUG. 2010

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive 'eter NOVÁK'.