

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č.57-4 /2006
na zhotovenie diela, „Rekonštrukcia podkrovia chirurgického pavilónu“ uzatvorený
podľa čl. 11.2 predmetnej ZoD .

Čl. I. Zmluvné strany

1.1: Objednávateľ

Ústredná vojenská nemocnica SNP

Splnomocnený zástupca
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

: **Ul. genmjr. Miloša Vesela 21,034 26 Ružomberok**
: Doc. MUDr. Igor ČOMBOR
: 31936415
: 2020590187
: Štátna pokladnica, Bratislava
: 7000177393/8180

1.2 Zhotoviteľ

KASOP, s.r.o. Námestovo, Severná 154/8

V zastúpení
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu

: Anton Kubiridžák
: 36422002
: Sk 2021866891
: Tatrabanka
: 2627707498/1100

Čl. II.

Predmet dodatku


2.1. Mení sa článok 3.1.a) z pôvodného termínu dokončenia diela 29.12.2006 na 30.10.2007.

Dňom 9.10.2006 budú pozastavené stavebné práce z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov zo strany objednávateľa plánovaných na financovanie predmetnej stavby. Taktiež stavebné práce, ktoré je ešte nutné vykonať na dokončenie diela nie je možné realizovať z poveternostných dôvodov, tak aby neboli zvýšené náklady na ich realizáciu. Na základe uvedeného sa strany dohodli, že stavebné práce budú pokračovať v roku 2007 pričom nebudú zmenené jednotlivé položkové ceny materiálov a prác a budú použité ceny v zmysle pôvodného položkového ponukového rozpočtu zhotoviteľa. Taktiež zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko počas prerušenia stavebných prác v zmysle stavebného zákona a následných predpisov a vyhlášok.

2.2. Ostatné ustanovenia ZoD ostávajú v platnosti nezmenené.

Ústredná vojenská nemocnica
Slovenského národného povstania
Ružomberok

Zhotoviteľ :
V Ružomberku, dňa 4.10.2006



Objednávateľ:
V Ružomberku, dňa 4.10.2006



Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok
Fakultná nemocnica
generála Miloša Vesela 21, 034 26 Ružomberok

Vyhlásenie

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

V Ružomberku dňa 20.08.2010

Anna Augustínová



TSLG