

**DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 8/2006  
na poskytnutie služby podľa § 269 Zákona č.513/1991  
Obchodného zákonníka**

---

**Článok I. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ** : Ministerstvo obrany SR  
Posádková správa budov, Hlohovec  
Duklianska 39, 920 01 Hlohovec

Zastúpený : Ing. Július Rapavý - riaditeľ PDB Hlohovec  
IČO : 00805254  
DRČ :  
Bankové spojenie : Štátna pokladnica  
Číslo účtu : 7000171784/8180  
Oprávnený rokovať vo veciach  
- zmluvných : Ing. Viliam Rafaj  
- technických : Martina Kičurová

**1.2 Zhotoviteľ** : YUKO s.r.o., Vajanského 909/4  
924 01 Galanta

Zastúpený : p. Július KOVÁČ  
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach  
- technických : p. Ladislav Kováč  
IČO : 31439926  
DIČ : 31439926/615  
Bankové spojenie : SLSP, a.s. Galanta  
Číslo účtu : 0024096190/0900

Zmluvné strany sa dohodli na znení tohoto dodatku č: 1 k ZoD č.8/2006 nasledovne:

**Čl.II. Predmet zmluvy**

Predmet zmluvy sa rozširuje o naviac práce v rozsahu:

Terénne úpravy pre PSB Hlohovec v objektoch: Trnava, Hlohovec a Sereď  
v pôsobnosti PSB Hlohovec



### Čl.III. Základné ustanovenia

#### 3.2. Cena za dielo

Mení sa čl.3.2.2. následovne

Cena diela podľa ZoD č.8/2006 bez DPH : 996 760.- Sk  
DPH 19% : 189 384,40 Sk  
Cena spolu : **1 186 144,40 Sk**

Cena za naviac práce bez DPH : 125 850.- Sk  
DPH 19% : 23 911,50 Sk  
Spolu : **149 761,50 Sk**

Nová cena diela celkom bez DPH : 1 122 610.- Sk  
DPH 19% : 213 295,90 Sk  
Spolu : **1 335 905,90 Sk**

Ponukový list tvorí neoddeliteľnú súčasť Dodatku č.1 k ZoD.  
Výmery budú upresnené pri realizácii prác v jednotlivých objektoch.

### Čl.V. Lehota realizácie diela


Začiatok realizácie naviac prác : 02.10.2006

Ukončenie realizácie naviac prác : 13.10.2006

- 3.) Dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 8/2006. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
- 4.) Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po podpise sú dve určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.
- 5.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.

v Hlohovci 29. 9. 2006

Posádková správa budov  
HLOHOVEC

  
Ing. Július Kapavý  
riaditeľ

PSB Hlohovec

v Galante dňa 29.9.2006

  
YUKO s.r.o.  
stavebná firma  
VAJANSKÉHO 909/4  
924 01 GALANTA

Július Kováč  
konateľ spoločnosti



Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Prípravná finančná operácia je ~~je~~ z hľadiska porúch hospodárna a efektívna.

Zistené nedostatky: *žiadne*

Dátum: *29-09-2008* hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

*[Signature]*  
z. Pavol VEJČEK

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Prípravná finančná operácia je ~~je~~ v súlade s rozpočtom.

Zistené nedostatky: *žiadne*

Dátum: *29-09-2008* hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

*[Signature]*  
z. Anna BOCHNOVICOVÁ

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces vedenia obsluhovania bol ~~je~~ v súlade so zákonom.


Zistené nedostatky: *žiadne*

Dátum: *29-09-2006* hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

*[Signature]*  
z. Dana SABOVÁ

## **DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM**

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :  
ZoD č. PSB HC-32-103/2006.

  
-----  
Ing. Ľuboš Hudák  
Vedúci skupiny špeciálnych činností  
Posádková správa budov Hlohovec

