

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo SAPaÚ-154-12 / 2009

- 1.) V súlade s ustanovením článku X (záverečné ustanovenia), bod 10.2 a článku III (termín plnenia), bod 3. 1 a 3. 2 Zmluvy o dielo SAPaÚ-154-12 / 2009 zo dňa 2. novembra 2009 na predmet plnenia „Oprava vonkajšej kanalizácie od ČOV k b. č. 87 Sered“ sa zmluvné strany dohodli na úprave článku III (termín plnenia), bod 3. 1 takto:
3. 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl. II tejto zmluvy s termínom:
 Termín začatia prác : **3.11.2009**
 Termín ukončenia prác : **15.12.2009**
- 2.) Ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.) Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 4.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Za objednávateľa :**Za zhotoviteľa :**

V Trenčíne, dňa : 23. 11. 2009

V Trenčíne, dňa : 23. 11. 2009



Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ SAPaÚ

Pavol Kurej

ELEKTRO - INSSPOL**Pavol KUREJ**

Bitarová 145, 010 04 Žilina

Prevádzka: Žilinská cesta, 013 11 Liet. Lúčka

Tel./fax: 041/7246140

IČO: 10943455 IČ DPH: SK1020529600

č. Živn. registra 511-3328, DIČ: 1020529609

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia je
(nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Účinná.

Zistené
nedostatky:
Dátum: 23 NOV 2009

Ing. Eva ŠEDIVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Navrh zmluvy je (nie je) v súlade s
výsledkom výborového konania.

Zistené
nedostatky:
Dátum: 23 NOV 2009
Viera ŠIKUDOVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prípravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.

Zistené
nedostatky:
Dátum: 23 NOV 2009
Mgr. Mária MATYAŠOVSKA
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol
(nie je) v súlade so zákonom.

Zistené
nedostatky:
Dátum: 23 NOV 2009
Viera ŠIKUDOVA
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia
je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.


Zistené
nedostatky:
Dátum: 23 NOV 2009
Ing. Alica KROČILOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Prípravovaná finančná operácia je
(nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi (uviesť konkrétnu právnu normu):

Zistené
nedostatky:
Dátum: 23 NOV 2009
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov.
Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis
povereného zamestnanca:

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom . Jedná sa o zmluvu :
ZoD č. PSB HC-280-2/2009.


Ing. Ľuboš Hudák
Vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Hlohovec

