

DODATOK ČÍSLO 1 K ZMLUVE O DIELO ČÍSLO 001 - 2008 - ZT III

Zmluva o dielo číslo 001 - 2008 - ZT III, uzatvorená medzi objednávateľom – SLOVENSKÁ REPUBLIKA, Ministerstvo obrany SR, Kutuzovova 8, Bratislava a zhotoviteľom – Montservis, s.r.o., Kragujevská 12, Žilina, sa v súlade s jej článkom XI. bod 11.1 mení a dopĺňa nasledovne :

1. Z článku III "Čas plnenia", bod 3.1 sa vypúšťa text :

Termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. je do 30.11.2008.

a nahrádza sa textom :

Termín ukončenia plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. je do 31.10.2008.

2. Z článku IV "Cena", bod 4.3 sa vypúšťa text :

Na nálezové opravy 10 ks cisternových vozidiel T-815 CAP 6, 4 ks cisternových vozidiel T-815 CAPL 16 a 8 ks cisternových vozidiel T-815 CA 18 je vyčlenených 504 286,00 Sk Sk.

a nahrádza sa textom :

Na nálezové opravy 10 ks cisternových vozidiel T-815 CAP 6, 4 ks cisternových vozidiel T-815 CAPL 16 a 8 ks cisternových vozidiel T-815 CA 18 je vyčlenených 1.469 286,00 Sk.

3. Z článku IV "Cena", bod 4.4 sa vypúšťa text :

Celková cena za plnenie predmetu zmluvy s DPH 19 % je 16 000 000,00 Sk (slovom šesťnásť miliónov 00/100 korún).

a nahrádza sa textom :

Celková cena za plnenie predmetu zmluvy s DPH 19 % je 16 965 000,00 Sk (slovom šesťnásť miliónov deväťstošestdesiatpäťtisíc 00/100 korún).

4. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

5. Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť podpisom zástupcov oboch zmluvných strán.

6. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia obdrží kupujúci a jedno vyhotovenia predávajúci.

V Trenčíne dňa ³..... júla 2008

Za objednávateľa
pečiatka a podpis

.....
plukovník gšt, Ing. Juraj KRÍŠFOFOVIČ
veliteľ logistiky



V Žiline dňa ^{11. 4.}..... 2008


Za zhotoviteľa
pečiatka a podpis

.....
Ing. Juraj CHOCHÚL
Ing. Ján BAĐURA
konatelia spoločnosti

Montservis, s.r.o.
Kragujevská 12
010 01 Žilina

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum 25.8...... 2010


plukovník Ing. Miloš SOPKO
náčelník